

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/12/2017 05:21:56 p.m. Fecha de modificación: 16/09/2022 10:15:14 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

| | |
|-----------------------------|--|
| Código único de inversiones | 2234270 |
| Nombre de la inversión | MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE |

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

| | Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| Función | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN |
| División funcional | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Grupo funcional | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |
| Sector responsable | | EDUCACION |
| Tipología de proyecto | | |

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

| Servicio Público con Brecha identificada y priorizada | Indicador de brechas de acceso a servicios | Unidad de medida | Espacio geográfico | Contribución de cierre de brechas |
|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA | ESCUELA PROFESIONAL | DEPARTAMENTAL | 1 |

3. Institucionalidad

| | Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|------|--|---|
| OPMI | OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION | OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION |
| UF | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS) |
| UEI | | UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) |
| UEP | | 101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

| Latitud/longitud | Departamento | Provincia | Distrito | Centro poblado |
|--|--------------|------------|------------|----------------|
| -6.7069450009599010 / -79.90961662801192 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | |

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

| Horizonte de evaluación | | 10 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Servicios con brecha | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
| servicio de FORMACIÓN de pre grado en EDUCACIÓN superior universitaria | ALUMNO/AÑO | 759 | 791 | 823 | 857 | 892 | 929 | 967 | 1006 | 1048 | 1090 |

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Unidad físicas | | Tamaño, volumen u otras unidades representativas | | Costo a precio mercado | UEI |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------|--|---------|------------------------|---------------|
| | | U.M. | Me ta | U.M. | Meta | | |
| Mejora de la articulación con entidades públicas y privadas. | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño de plan de gestión de alianzas estratégicas en cooperación técnica Internacional. | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 2 | | | 20000 | UEIMINEDU 031 |
| Mejora de la capacidad pedagógica de los docentes | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño de plan de capacitación pedagógica | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 1 | | | 50000 | UEIMINEDU 031 |
| Suficientes mecanismos de control de calidad académica | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño y ejecución del sistema de evaluación del desempeño de los docentes. | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 2 | | | 50000 | UEIMINEDU 031 |
| Suficiente y adecuada infraestructura | | | | | | | |
| Construcción de laboratorio : Construcción de una clínica veterinaria para producción de servicios y Oficinas Administrativas | INFRAESTRUCTURA | NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS | 2 | M2 | 1611.78 | 3296565.88 | UEIMINEDU 031 |
| Suficiente dotación de equipos en laboratorios | | | | | | | |
| Implementación de laboratorio : Adquisición de equipos y mobiliario moderno para ambientes administrativo y laboratorios de Clínica Veterinaria. | EQUIPAMIENTO | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 875 | | | 1166475.90 | UEIMINEDU 031 |
| Suficientes programas de capacitación al personal administrativo | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Talleres de capacitación en atención al usuario | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 1 | | | 30000 | UEIMINEDU 031 |
| SUBTOTAL: S/. | | | | | | 4,613,041.78 | |
| GESTION DEL PROYECTO: S/. | | | | | | 70,425.88 | UEIMINEDU 031 |
| EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. | | | | | | 162,118.00 | UEIMINEDU 031 |
| SUPERVISIÓN: S/. | | | | | | 117,376.13 | UEIMINEDU 031 |
| LIQUIDACIÓN: S/. | | | | | | 0.00 | UEIMINEDU 031 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. | 4,962,961.59 |
| CONTROL CONCURRENTE: S/. | 0.00 |
| COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. | 4,962,961.59 |

4.4 Costos de operación y mantenimiento

| Fecha prevista de inicio de operación | 01/2016 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Horizonte de evaluación (años) | 10 | | | | | | | | | |
| Costos (soles) | Periodos | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sin Proyecto | | | | | | | | | | |
| Operación | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 | 135033 |
| Mantenimiento | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 | 20016 |
| Con Proyecto | | | | | | | | | | |
| Operación | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 | 157029 |
| Mantenimiento | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 | 57745 |

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

| Criterios de Selección | | Alternativa Recomendada |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Costo / Beneficio | | |
| Valor Actual Neto (VAN) | | 0 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | | 0 |
| Valor Anual Equivalente (VAE) | | 0 |
| Costo / Eficiencia | | |
| Valor Actual de Costos (VAC) | | 4424416.88 |
| Costo Anual Equivalente (CAE) | | 0 |
| Costo por capacidad de producción | | 0 |
| Costo por beneficiario directo | | 482.91 |

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[FBA-2234270-veterinariap.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

| Según formato de evaluación y ejecución | | | | Según expediente técnico | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|------|--|---------|--------------------------|--|
| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Unidad físicas | | Tamaño, volumen u otras unidades representativas | | Costos de inversión (S/) | Expediente técnico o documento equivalente |
| | | U.M. | Meta | U.M. | Meta | | |
| Mejora de la articulación con entidades públicas y privadas. | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño de plan de gestión de alianzas estratégicas en cooperación técnica Internacional. | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 2 | | | 20,000.00 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| Mejora de la capacidad pedagógica de los docentes | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño de plan de capacitación pedagógica | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 1 | | | 50,000.00 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| Suficientes mecanismos de control de calidad académica | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño y ejecución del sistema de evaluación del desempeño de los docentes. | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 2 | | | 50,000.00 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| Suficiente y adecuada infraestructura | | | | | | | |
| Construcción de laboratorio : Construcción de una clínica veterinaria para producción de servicios y Oficinas Administrativas | INFRAESTRUCTURA | NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS | 2 | M2 | 1611.78 | 3,296,565.88 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| Suficiente dotación de equipos en laboratorios | | | | | | | |
| Implementación de laboratorio : Adquisición de equipos y mobiliario moderno para ambientes administrativo y laboratorios de Clínica Veterinaria. | EQUIPAMIENTO | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 875 | | | 1,166,475.90 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| Suficientes programas de capacitación al personal administrativo | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Talleres de capacitación en atención al usuario | INTANGIBLES | NÚMERO DE CAPACITACIONES | 1 | | | 30,000.00 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| SUBTOTAL: S/. | | | | | | 4,613,041.78 | |
| GESTION DEL PROYECTO: S/. | | | | | | 70,425.68 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. | | | | | | 162,118.00 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |
| SUPERVISIÓN: S/. | | | | | | 117,376.13 | RESOLUCIÓN N 1744-2014-R (24/09/2014) |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) | | 2014-R (24/09/2014) |
| LIQUIDACIÓN: S/. | 0.00 | |
| (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) | | |
| TOTAL: S/. | 4,962,961.59 | |
| CONTROL CONCURRENTE: S/. | 0.00 | |
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. | 4,962,961.59 | |

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Programación de ejecución de inversiones | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| | | Costos de inversión (S/) | Modalidad de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de Término | Fecha de entrega del activo de O y M | UEI | |
| PRODUCTO: Mejora de la articulación con entidades públicas y privadas. | | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño de plan de gestión de alianzas estratégicas en cooperación técnica Internacional. | INTANGIBLES | 20,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Mejora de la capacidad pedagógica de los docentes | | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño de plan de capacitación pedagógica | INTANGIBLES | 50,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Suficientes mecanismos de control de calidad académica | | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Diseño y ejecución del sistema de evaluación del desempeño de los docentes. | INTANGIBLES | 50,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Suficiente y adecuada infraestructura | | | | | | | | |
| Construcción de laboratorio : Construcción de una clínica veterinaria para producción de servicios y Oficinas Administrativas | INFRAESTRUCTURA | 3,296,565.88 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2015 | 28/09/2015 | 28/10/2015 | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Suficiente dotación de equipos en laboratorios | | | | | | | | |
| Implementación de laboratorio : Adquisición de equipos y mobiliario moderno para ambientes administrativo y laboratorios de Clínica Veterinaria. | EQUIPAMIENTO | 1,166,475.90 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 02/01/2017 | 29/12/2017 | 30/01/2018 | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Suficientes programas de capacitación al personal administrativo | | | | | | | | |
| Capacitación de laboratorio : Talleres de capacitación en atención al usuario | INTANGIBLES | 30,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| SUBTOTAL: | | 4,613,041.78 | | | | | | |
| | GESTION DEL PROYECTO | 70,425.68 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/04/2015 | 28/09/2015 | | | UEIUNPRG1 |
| | EXPEDIENTE TÉCNICO | 162,118.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 23/01/2014 | 24/09/2014 | | | UEIUNPRG1 |
| | SUPERVISIÓN | 117,376.13 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2015 | 28/09/2015 | | | UEIUNPRG1 |
| | LIQUIDACIÓN | 0.00 | | | | | | UEIUNPRG1 |
| TOTAL: | | 4,962,961.59 | | | | | | |
| CONTROL CONCURRENTE: | | 0.00 | | | | | | |
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: | | 4,962,961.59 | | | | | | |

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Programación de ejecución de inversiones | | | | | | | UEI | Documento de aprobación |
|--|---------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| | | Unidad de producción / Meta | Tamaño / Meta | Costos de inversión (S/.) | Modalidad de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de entrega a O y M | | |
| Mejora de la articulación con entidades públicas y privadas. | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN DE LABORATORIO : Diseño de plan de gestión de alianzas estratégicas en cooperación técnica Internacional. | INTANGIBLES | 2 NÚMERO DE CAPACITACIONES | | 20,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| Gastos Generales por Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Inventario físico Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Mejora de la capacidad pedagógica de los docentes | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN DE LABORATORIO : Diseño de plan de capacitación pedagógica | INTANGIBLES | 1 NÚMERO DE CAPACITACIONES | | 50,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| Gastos Generales por Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Inventario físico Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Suficientes mecanismos de control de calidad académica | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN DE LABORATORIO : Diseño y ejecución del sistema de evaluación del desempeño de los docentes. | INTANGIBLES | 2 NÚMERO DE CAPACITACIONES | | 50,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | UEIMINEDU031 | |
| Gastos Generales por Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------------|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|--|--------------|---|
| | | URA | | | | | | | | | | |
| | Inventario físico Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Suficiente y adecuada infraestructura | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO : Construcción de una clínica veterinaria para producción de servicios y Oficinas Administrativas | INFRAESTRUCTURA | 2 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS | 1611.78 M2 | 3,500,375.21 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2015 | 28/09/2015 | 28/10/2015 | | UEIMINEDU031 | RESOLUCION N° 468-2016-R (16/05/2016) |
| | Gastos Generales por Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| | Inventario físico Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Suficiente dotación de equipos en laboratorios | | | | | | | | | | | | |
| | IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO : Adquisición de equipos y mobiliario moderno para ambientes administrativo y laboratorios de Clínica Veterinaria. | EQUIPAMIENTO | 875 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | | 1,166,475.90 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 02/01/2017 | 31/10/2023 | 31/12/2023 | | UEIMINEDU031 | CONTRATO N° 030-2019-OL (24/12/2019) |
| | Gastos Generales por Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| | Inventario físico Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Suficientes programas de capacitación al personal administrativo | | | | | | | | | | | | |
| | CAPACITACIÓN DE LABORATORIO : Talleres de capacitación en atención al usuario | INTANGIBLES | 1 NÚMERO DE CAPACITACIONES | | 30,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/07/2019 | 31/08/2019 | 02/09/2019 | | UEIMINEDU031 | |
| | Gastos Generales por Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| | Inventario físico Covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0.00 | | | | | | UEIMINEDU031 | |
| SUBTOTAL: S/. | | | | | 4,816,851.11 | | | | | | | |
| GESTION DEL PROYECTO: S/ | | | | | 70,425.68 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/04/2015 | 28/09/2015 | | | UEIUNPRG1 | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ | | | | | 162,118.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 23/01/2014 | 24/09/2014 | | | UEIUNPRG1 | |
| EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ | | | | | 0.00 | | | | | | UEIUNPRG1 | |
| SUPERVISIÓN: S/ | | | | | 117,376.13 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2015 | 28/09/2015 | | | UEIUNPRG1 | |
| SUPERVISIÓN COVID: S/ | | | | | 0.00 | | | | | | UEIUNPRG1 | |
| LIQUIDACIÓN: S/ | | | | | 0.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 02/01/2023 | 15/02/2024 | | | UEIUNPRG1 | CONTRATO N° 030-2019-OL (24/12/2019) |
| TOTAL: S/. | | | | | 5,166,770.92 | | | | | | | |
| CONTROL CONCURRENTE: S/. | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS: S/. | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. | | | | | 5,166,770.92 | | | | | | | |

*** Notas de Ejecución**

UEIUNPRG1 - 11/03/2020 01:44:40 p.m.

SE ADJUNTA EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS (CONTRATO N° 030-2019-OL) FIRMADO EN FECHA 24/12/2019, CON EL CUAL SE ADQUIRIRÁN INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y DE USO VETERINARIO, CON LO CUAL se culminaría la ejecución del componente equipamiento del proyecto, el mismo que se cuenta con el financiamiento dado que se ha solicitado el recurso por continuidad, cumpliendo con estar contrato y realizado el compromiso anual en sistema siaf en el ejercicio fiscal 2019.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [contrato-30-2019-ol.pdf](#)

UEIUNPRG1 - 11/03/2020 11:21:26 a.m.

SE REGISTRA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FIRMADA EN FECHA 10/12/2015, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE: CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA VETERINARIA PARA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ESTANDO PENDIENTE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TECNICA/FIANCIERA DE DICHO COMPONENTE. ASI MISMO, DADO QUE ESTA PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTE DE EQUIPAMIENTO, EL PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO ESTA PENDIENTE.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [acta.pdf](#)