

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 26/01/2018 05:13:31 p.m. Fecha de modificación: 15/02/2022 10:06:26 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2234304
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable		EDUCACION
Tipología de proyecto		

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
UF	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI		UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP		101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.7071626961400030 / -79.90872770547867	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación		10									
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio de Formación Profesional	ALUMNO/AÑO	689	718	747	778	810	843	878	914	951	990

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Suficiente infraestructura para usos académicos							
Construcción de ambientes para laboratorios experimentales :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1275.24	2905815.86	UEIMINEDU 031
Suficiente equipamiento de laboratorios.							
Equipamiento de laboratorios :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1		1	1500258.37	UEIMINEDU 031
Adecuada política de desarrollo de capacidades docentes para mejorar, el perfil del egresado centrado la enseñanza a un currículo teórico y practico							
Plan de capacitación en cursos prácticos o talleres relacionados a los cursos que demandan equipamiento :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	7		7	30000	UEIMINEDU 031
SUBTOTAL: S/.						4,436,074.23	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						83,036.94	UEIMINEDU 031
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						126,396.00	UEIMINEDU 031
SUPERVISIÓN: S/.						83,036.94	UEIMINEDU 031
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.						4,728,544.11	
CONTROL CONCURRENTES: S/.						0.00	
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/.						4,728,544.11	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	02/2019									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Mantenimiento	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Con Proyecto											
	Operación	159504	159504	159504	159504	159504	159504	159504	159504	159504	159504
	Mantenimiento	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		0
Tasa Interna de Retorno (TIR)		0
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		4912309.97
Costo Anual Equivalente (CAE)		732079.04
Costo por capacidad de producción		5906
Costo por beneficiario directo		590.56

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?: NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[documento220593.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?: NO

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución					Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta			
Suficiente infraestructura para usos académicos								
Construcción de ambientes para laboratorios experimentales :	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	1275.24	2,905,815.86	2150-2014-R (18/11/2014)	
Suficiente equipamiento de laboratorios.								
Equipamiento de laboratorios :	EQUIPAMIENTO	KIT DE EQUIPAMIENTO	1		1	1,500,258.37	2150-2014-R (18/11/2014)	
Adecuada política de desarrollo de capacidades docentes para mejorar, el perfil del egresado centrado la enseñanza a un currículo teórico y practico								
Plan de capacitación en cursos prácticos o talleres relacionados a los cursos que demandan equipamiento :	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	7		7	30,000.00	2150-2014-R (18/11/2014)	
SUBTOTAL: S/						4,436,074.23		
GESTIÓN DEL PROYECTO: S/						83,036.94	2150-2014-R (18/11/2014)	
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)								
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/						126,396.00	2150-2014-R (18/11/2014)	
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)								
SUPERVISIÓN: S/						83,036.94	2150-2014-R (18/11/2014)	
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)								
TOTAL: S/						4,728,544.11		
CONTROL CONCURRENTE: S/						0.00		
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/						4,728,544.11		

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: Suficiente infraestructura para usos académicos							
Construcción de ambientes para laboratorios experimentales :	INFRAESTRUCTURA	2,905,815.86	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/01/2015	30/06/2015	30/07/2015	UEI MINEDU 031
PRODUCTO: Suficiente equipamiento de laboratorios.							
Equipamiento de laboratorios :	EQUIPAMIENTO	1,500,258.37	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/08/2015	30/10/2015	15/11/2015	UEI MINEDU 031
PRODUCTO: Adecuada política de desarrollo de capacidades docentes para mejorar, el perfil del egresado centrado la enseñanza a un currículo teórico y practico							
Plan de capacitación en cursos prácticos o talleres relacionados a los cursos que demandan equipamiento :	INTANGIBLES	30,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/12/2015	30/03/2016	01/04/2016	UEI MINEDU 031
SUBTOTAL:		4,436,074.23					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	83,036.94	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/01/2015	30/03/2016		UEI UNPRG1
	EXPEDIENTE TÉCNICO	126,396.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/02/2014	30/09/2014		UEI UNPRG1
	SUPERVISIÓN	83,036.94	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA	01/01/2015	30/07/2015		UEI UNPRG1

				- POR CONTRATA				
TOTAL:			4,728,544.11					
CONTROL CONCURRENTE:			0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:			4,728,544.11					

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								UEI	Documento de aprobación
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM			
Suficiente infraestructura para usos académicos											
Construcción de ambientes para laboratorios experimentales :	INFRAESTRUCTURA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1513.72 M2	3,662,417.28	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	14/05/2019	11/03/2020	01/02/2021	UEIMINEDU031	RESOLUCIÓN N° 246-2021-R-E (10/05/2021)	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031	RESOLUCIÓN N° 246-2021-R-E (10/05/2021)	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031	RESOLUCIÓN N° 246-2021-R-E (10/05/2021)	
Suficiente equipamiento de laboratorios.											
Equipamiento de Laboratorios :	EQUIPAMIENTO	1 KIT DE EQUIPAMIENTO	1	5,775,594.30	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	28/06/2019	31/01/2024	29/02/2024	UEIMINEDU031	RESOLUCIÓN N° 565-2021-R-E (27/09/2021)	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
Adecuada política de desarrollo de capacidades docentes para mejorar, el perfil del egresado centrado la enseñanza a un currículo teórico y practico											
Plan de capacitación en cursos prácticos o talleres relacionados a los cursos que demandan equipamiento :	INTANGIBLES	7 NÚMERO DE CAPACITACIONES	7	30,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/02/2020	03/03/2020	01/04/2020	UEIMINEDU031	RESOLUCIÓN N° 1554-2018-R (16/11/2018)	
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
SUBTOTAL: S/.				9,468,011.58							
GESTION DEL PROYECTO: S/				61,800.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/01/2015	26/12/2017		UEIUNPRG1	INFORME N° 005-2021-AP-TJGM (03/02/2021)	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				126,396.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/02/2014	30/09/2014		UEIUNPRG1	RESOLUCIÓN N° 1554-2018-R (16/11/2018)	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				0.00					UEIUNPRG1		
SUPERVISIÓN: S/				0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	14/05/2019	25/02/2021		UEIUNPRG1	RESOLUCIÓN N° 246-2021-R-E (10/05/2021)	
SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00					UEIUNPRG1		
LIQUIDACIÓN: S/				0.00					UEIUNPRG1		
TOTAL: S/.				9,656,207.58							
CONTROL CONCURRENTE: S/.				0.00							
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS: S/.				0.00							
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.				9,656,207.58							

* Notas de Ejecución