

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 26/01/2018 05:11:27 p.m. Fecha de modificación: 16/09/2022 09:56:50 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2234815
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable		EDUCACION
Tipología de proyecto		

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	INSTALACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
UF	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI		UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP		101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.70644894319352 / -79.90495115518570	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación	10										
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA - PREGRADO	ALUMNO/AÑO	2360	2443	2480	2517	2557	2600	2644	2691	2740	2792

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Adecuada y Suficiente Infraestructura de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Ambientes de Gestión Académica.							
Construcción de aulas, laboratorios de idiomas extranjeros, biblioteca y ambientes de gestión académica :	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	40	M2	2625.74	5557913.84	UEIMINEDU031
Equipamiento moderno adecuado a los requerimientos de la currícula vigente							
Adquisición de equipos especializados y mobiliario acorde con la currícula vigente. :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1618		1618	1132189.10	UEIMINEDU031
SUBTOTAL: S/.						6,690,102.94	
GESTION DEL PROYECTO: S/.						82,525.90	UEIMINEDU031
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.						74,215.00	UEIMINEDU031
SUPERVISIÓN: S/.						82,525.90	UEIMINEDU031
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.						6,929,369.74	
CONTROL CONCURRENTE: S/.						0.00	
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/.						6,929,369.74	

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	05/2019									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000
Mantenimiento	8844	8844	8844	8844	8844	8844	8844	8844	8844	8844

Con Proyecto											
	Operación	534000	534000	534000	534000	534000	534000	534000	534000	534000	534000
	Mantenimiento	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200	12200

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	0
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	0
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0
Costo / Eficiencia		
	Valor Actual de Costos (VAC)	5345526.24
	Costo Anual Equivalente (CAE)	796641
	Costo por capacidad de producción	2070
	Costo por beneficiario directo	207

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[20190206094904788.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución				Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Adecuada y Suficiente Infraestructura de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Ambientes de Gestión Académica.							
Construcción de aulas, laboratorios de idiomas extranjeros, biblioteca y ambientes de gestión académica :	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	40	M2	2625.74	5,557,913.84	1904-2014-r (20/10/2014)
Equipamiento moderno adecuado a los requerimientos de la currícula vigente							
Adquisición de equipos especializados y mobiliario acorde con la currícula vigente. :	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1618		1618	1,132,189.10	1904-2014-r (20/10/2014)
SUBTOTAL: S/						6,690,102.94	
GESTION DEL PROYECTO: S/						82,525.90	
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/						74,215.00	
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							
SUPERVISIÓN: S/						82,525.90	
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							
TOTAL: S/						6,929,369.74	
CONTROL CONCURRENTE: S/						0.00	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/						6,929,369.74	

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones					
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: Adecuada y Suficiente Infraestructura de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Ambientes de Gestión Académica.							
Construcción de aulas, laboratorios de idiomas extranjeros, biblioteca y ambientes de gestión académica :	INFRAESTRUCTURA	5,557,913.84	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	21/10/2014	23/04/2015	23/04/2015	UEIMINEDU 031
PRODUCTO: Equipamiento moderno adecuado a los requerimientos de la currícula vigente							
Adquisición de equipos especializados y mobiliario acorde con la currícula vigente. :	EQUIPAMIENTO	1,132,189.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/07/2015	30/09/2015	15/10/2015	UEIMINEDU 031
SUBTOTAL:		6,690,102.94					
GESTION DEL PROYECTO:		82,525.90					UEIMINEDU 031
EXPEDIENTE TÉCNICO:		74,215.00					UEIMINEDU 031
SUPERVISIÓN:		82,525.90					UEIMINEDU 031
TOTAL:		6,929,369.74					
CONTROL CONCURRENTE:		0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:		6,929,369.74					

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								Documento de aprobación
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega a OYM	UEI	
Adecuada y Suficiente Infraestructura de Aulas, Laboratorios, Biblioteca y Ambientes de Gestión Académica.										
Construcción de Aulas, Laboratorios de Idiomas Extranjeros, Biblioteca y Ambientes de Gestión Académica :	INFRAESTRUCTURA	1 AMBIENTES	4128.59 M2	8,255,540.10	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	07/01/2019	14/02/2020	01/01/2021	UEIMINEDU031	RESOLUCION N° 1704-2018-R (17/12/2018)
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031	
Equipamiento moderno adecuado a los requerimientos de la currícula vigente										
Adquisición de equipos especializados y mobiliario acorde con la currícula vigente. :	EQUIPAMIENTO	1438 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1438	1,481,014.87	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	27/12/2019	30/06/2024	31/07/2024	UEIMINEDU031	RESOLUCION N° 1903-2019-R (18/11/2019)
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031	
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0	0	0.00					UEIMINEDU031	
SUBTOTAL: S/.				9,736,554.97						
GESTION DEL PROYECTO: S/				89,387.80	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	07/01/2019	30/12/2019		UEIUNPRG1	RESOLUCION N° 1704-2018-R (17/12/2018)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				74,215.00					UEIUNPRG1	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/				0.00					UEIUNPRG1	
SUPERVISIÓN: S/				238,367.47	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	07/01/2019	30/12/2019		UEIUNPRG1	RESOLUCION N° 1704-2018-R (17/12/2018)
SUPERVISIÓN COVID: S/				0.00					UEIUNPRG1	
LIQUIDACIÓN: S/				0.00					UEIUNPRG1	
TOTAL: S/.				10,138,525.24						
CONTROL CONCURRENTE: S/.				0.00						
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.				0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.				10,138,525.24						

*** Notas de Ejecución**

UEIUNPRG1 - 11/04/2018 09:08:56 a.m.

en la sección "c" del formato 01, en la componente infraestructura del pip MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, se ha registrado el monto de 7,904,616.52, el cual esta incluyendo parte del presupuesto del rubro GESTIÓN del proyecto y supervisión, ya que dichos casilleros no se pueden editar o modificar, los montos actualizados respecto a estos rubros. asimismo se envió la consulta correspondiente al banco de inversiones sin respuesta a la fecha y se ha registrado de la manera indicada toda vez que es necesario que se registre el monto actualizado del proyecto y no afecte la asignación de recursos.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [CONSULTA MEF.pdf](#)