

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 17/08/2021 11:58:42 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2519184
Nombre de la inversión	REMEDIACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI		- (-)
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	-

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	M2	172.47	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	8	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO	136	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					UEI
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	411,425.44	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2021	31/12/2021	01/03/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	13,430.95	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2021	31/12/2021	01/02/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	55,055.20	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2021	31/12/2021	01/02/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				479,911.59					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				0.00	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021 12:00:00 a.m.)				
TOTAL: S/				479,911.59					
CONTROL CONCURRENTE: S/				0.00					

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ **479,911.59**

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	M2 / 172.47	370,282.90	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	13/12/2021	26/02/2022	27/05/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	CONTRATO 017-2021-UA (26/11/2021)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 8.00	13,430.95	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2021	31/12/2021	01/02/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO / 136.00	55,055.20	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2021	31/12/2021	01/02/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	RESOLUCION N° 443-2021-R-E (09/08/2021)
SUBTOTAL: S/					438,769.05						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						RESOLUCION N° 443-2021-R-E
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00						RESOLUCION N° 443-2021-R-E
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00						RESOLUCION N° 443-2021-R-E
SUPERVISIÓN: S/					0.00						CONTRATO 017-2021-UA
LIQUIDACIÓN: S/					0.00						RESOLUCION N° 443-2021-R-E
TOTAL: S/					438,769.05						
CONTROL CONCURRENTE: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					438,769.05						
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					438,769.05						

* Notas de Ejecución