

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 02/09/2021 02:10:43 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2519283
Nombre de la inversión	REMEDIACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI		- (-)
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	-

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	M2	280	RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021 (26/08/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	KIT DE EQUIPAMIENTO	205	RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021 - (26/08/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO	34	RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021 - (26/08/2021 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	431,858.64	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	15/11/2021	14/01/2022	15/03/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	124,813.08	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	8,672.60	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2021	15/12/2021	14/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				565,344.32					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021 (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00	RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021 (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021 (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				0.00	RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021 (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021 (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
TOTAL: S/				565,344.32					
CONTROL CONCURRENTE: S/				0.00					

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ **565,344.32**

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	M2 / 280.00	400,000.00	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	01/02/2022	02/04/2022	01/07/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	CONTRATO N°001-2022-UA (04/01/2022)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	KIT DE EQUIPAMIENTO / 188.00	213,468.43	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	15/11/2021	01/01/2023	02/01/2023	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	OFICIO N° 191-2022-VIRTUAL/DGA/UA (11/02/2022)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO / 34.00	13,076.00	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2021	31/12/2021	14/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	OFICIO N° 191-2022-VIRTUAL/DGA/UA (11/02/2022)
SUBTOTAL: S/					626,544.43						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00						RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00						RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021
SUPERVISIÓN: S/					0.00						CONTRATO N°001-2022-UA
LIQUIDACIÓN: S/					0.00						RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021
TOTAL: S/					626,544.43						
CONTROL CONCURRENTE: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					626,544.43						
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					626,544.43						

* Notas de Ejecución