



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	EDUCACIÓN
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	17879097
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	OLIVA NUÑEZ JORGE AURELIO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	23/11/2020
Fecha de presentación:	29/04/2021 11:57:57 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	CARRANZA GARCIA JOSE LUIS	DNI	16802002	06/08/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	PAZ SANTA MARIA CARMEN ALVERDI	DNI	17535587	06/05/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	PISCOYA OLIVOS RICHAR NESTOR	DNI	40825836	01/06/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	TABOADA VELIZ ROSEMARY ELIZABETH	DNI	17542384	01/01/2010	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PROCESO DE PLANEAMIENTO QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO VIENE DESARROLLANDO DESDE EL AÑO 2019 LO REALIZA EN CONCORDANCIA CON LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL LA CUAL FUE MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019, LA CUAL A SU VEZ FUE MODIFICADA EN SUS SECCIONES 6 Y 7 POR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00011-2020/CEPLAN/PCD DE FECHA 18 DE MARZO DE 2020.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PEI 2019-2024 AMPLADO HA SIDO ELABORADO DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN N° 488-2020-R</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>26/06/2019</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2019 - 2024</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SÍ FUE REMITIDO A CEPLAN DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, Y POSTERIOR A SU REVISIÓN CEPLAN EMITIO EL INFORME TÉCNICO N° D000120-2019-CEPLAN-DNCPPEI.</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN N°515-2020-R</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>09/07/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>CON LA RESOLUCIÓN N° 515-2020-R SE APROBÓ EL POI MULTIANUAL 2021-2023</p>

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OBJETIVO 1: MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO			0.3		VICERRECTORADO ACADÉMICO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE EGRESADOS DE PREGRADO QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA RECIBIDA.	Porcentaje	35	2017	66	45	39	0.5			
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE EGRESADOS DE POSGRADO QUE SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA RECIBIDA.	Porcentaje	35	2017	66	45	37	0.5			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OBJETIVO 2: DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES			0.3		VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN, REGISTRADOS EN DINA Y REGINA	Porcentaje	46	2017	60	60	50	0.5			
	INDICADOR 2: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE CULMINAN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	Porcentaje	9	2017	40	40	13	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OBJETIVO 3: FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	0.1				OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE PARTICIPA EN PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	Porcentaje	1	2017	3	3	1	0.5			
	INDICADOR 2: NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.	Unidad	1500	2017	4000	4000	2180	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OBJETIVO 4: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.2				OFICINA GENERAL DE CALIDAD UNIVERSITARIA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE INDICADORES DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) QUE SE MANTIENEN O ESTÁN POR ENCIMA DEL PARÁMETRO ESTABLECIDO EN EL MODELO DE LICENCIAMIENTO	Porcentaje	10	2017	100	100	50	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	OBJETIVO 5: FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS.	0.1				OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	INDICADOR 1: PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA REDUCIR RIESGOS EN LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD	Porcentaje	5	2017	65	65	15	1		

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	2	2	1	5	11	0	2	2	0	145884547.30	48121303.98	14480202.77	0	0	3	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	611	600	911276.11	651131.08
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	11	11	16266.04	11866.04
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	191	184	424780	449060
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	854	667	5476908.70	3708068.46
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	3	3	70000	46666.67
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	64	281	157470	474940
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO: DATOS OBTENIDOS DE LAS PLANILLAS DE HABERES DEL EJERCICIO 2020



34138EA3-C524-4380-9FFD-BB62F7B4B4BF

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
220467	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE	11/09/2012	ADECUADO SERVICIO ACADEMICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE	5959962	9942314.33	SE ACTUALIZÓ EL COSTO MEDIANTE INFORME N° 015-2020-UNPRG/OGIS/UEI/CASP-VIRTUAL DE FECHA 04/07/20220. SE ADICIONO EQUIPAMIENTO ADICIONAL Y COSTO DE SALDO DE OBRA	04/10/2013	31/12/2013	INVERSIÓN	NO	14/01/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA POLÍTICA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTE PARA MEJORAR, EL PERFIL DEL EGRESADO, CENTRANDO EN LA ENSEÑANZA A UN CURRÍCULO TEÓRICO Y PRACTICO	Porcentaje	0	100	100	55000	55000	NO SE REALIZÓ EJECUCIÓN PARA EL COMPONENTE	NINGUNA	
	BIBLIOTECA CON SUFICIENTE PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS ESPECIALIZADAS, BASES DE DATOS, ETC.	Porcentaje	100	100	100	45000	45000	NINGUNO	NINGUNA	
	EQUIPAMIENTO MODERNO ADECUADO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CURRÍCULA VIGENTE	Porcentaje	61.23	100	61.23	5390954.24	3300637.70	NO SE REALIZÓ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN EL AÑO 2020, DADO QUE SE HUBO DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOSD EBIDO A LA PANDEMIA COVID 19	SE IMPLEMENTÓ TRABAJO REMOTO PARA GESTIONAR LOS TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES ACADÉMICOS APROPIADOS PARA LABORATORIOS, AULAS Y ESPACIOS PARA BRINDAR ASESORIA Y TUTORÍA	Porcentaje	84.82	100	84.82	4451360.09	3775661.60	TRÁMITES DETENIDOS POR LA PANDEMIA COVID 19	SE IMPLEMENTO TRABAJO REMOTO, PERMITIÓ APROBACIÓN DE SALDO DE OBRA MEDIANTE RESOLUCION RECTORAL Y SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	EN PROCESO DE CONTRATACION DEL SALDO DE OBRA.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

220558	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	15/04/2013	MEJORAR LA FORMACIÓN PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS - UNPRG.	5848996	8863777.84	LA VARIACIÓN ES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1898-2014-R DE FECHA 20/10/2014. CON RESOLUCIÓN 710-2016-R DE FECHA 06/07/2016 QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO. ASÍ MISMO, CON RESOLUCIÓN N° 2211-2019-R DE FECHA 30/12/2019, SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO CON UN MONTO A EJECUTAR ADICIONAL DE S/. 990,091. ASÍ MISMO MEDIANTE INFORME N° 016-2020-UNPRG/OGIS/UEI/CASP-VIRTUAL DEL 04/07/2020 SE DETALLA EL COSTO DE CADA COMPONENTE.	16/01/2017	15/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/04/2015
--------	---	------------	--	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA POLÍTICA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA MEJORAR, EL PERFIL DEL EGRESADO CENTRADO LA ENSEÑANZA A UN CURRÍCULO TEÓRICO Y PRACTICO	Porcentaje	48.15	48.15	48.15	31200	31200	SE HA REQUERIDO LA CAPACITACION NECESARIA POR LA FACULTAD.	NINGUNA	
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS	Porcentaje	77.07	79.23	77.07	5025571.88	4888762.68	NO SE REALIZO LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA. TRAMITES DETENIDOS POR LA PANDEMIA COVID 19.	SE IMPLEMENTO TRABAJO REMOTO	NO SE CONCRETÓ LA CONTRATACION PARA EL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA.
	BIBLIOTECA CON SUFICIENTE PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS ESPECIALIZADAS BASE DE DATOS	Porcentaje	0	100	97.27	70145	70031	NINGUNO	NINGUNA	ASIMISMO SE EJECUTO UN GASTO EN LA ADQUISICION DE LIBROS POR EL MONTO DE S/ 70.031.00, CON LO QUE SE CONCLUYO ESTE COMPONENTE
	MEJORAR LA DOTACION EQUIPOS E INSUMOS EN LOS LABORATORIOS EXISTENTES	Porcentaje	58.47	100	97.06	2384006.78	2313909.79			SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE CASI LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
220593	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE	15/04/2013	ADECUADO SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	4237032	9472023.09	SE APRUEBA ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 MEDIANTE RESOLUCION N° 185-2020-R DE FECHA 12/02/2020	01/01/2015	30/07/2015	INVERSIÓN	NO	14/05/2019	01/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADA POLÍTICA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA MEJORAR, EL PERFIL DEL EGRESADO CENTRADO LA ENSEÑANZA A UN CURRÍCULO TEÓRICO Y PRACTICO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS	Unidad	15.31	28.97	15.31	1615158.78	853638.78	DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	NINGUNA	SE INCIO PROCESO DE CONTRATACION DE EQUIPAMIENTO	
	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA USOS ACADEMICOS	Porcentaje	95.36	97.88	95.36	3785321.66	3688072.66	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO LO QUE CONLLEVÓ A ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO. RETRASO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. TRAMITES DETENIDOS POR PANDEMIA COVID19	ELABORACIÓN Y EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y 02. IMPLEMENTACION DE TRABAJO REMOTO. SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES.	OBRA CULMINADA EL 11/03/2020. OBRA RECEPCIONADA EN FECHA 30/10/2020	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

232541	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	09/09/2013	CONDICIONES ADECUADAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO ACADEMICO QUE BRINDA EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNPRG	5996828	10138525.24	CON RESOLUCION N° 1704-2018-R DE FECHA 17/12/2018, APRUEBA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. ASÍ MISMO CON RESOLUCIÓN N° 1903-2019-R DE FECHA 18/11/2019, APRUEBA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON RESPECTO AL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO.	21/10/2014	30/09/2015	INVERSIÓN	NO	05/04/2019	30/01/2020
--------	---	------------	---	---------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AULAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECA Y AMBIENTES DE GESTIÓN ACADÉMICA	Porcentaje	94.35	100	94.62	8657510.37	8192132.17	¿PENDIENTE DE PAGO DE ÚLTIMA VALORIZACIÓN N° 11 ¿FALTA RECONOCIMIENTO DE TRABAJOS ADICIONALES POR 16 DÍAS ¿TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	¿RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN ¿SE REALIZÓ EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 11 EN EL MES DE DICIEMBRE 2020. ¿SE IMPLEMENTÓ TRABAJO REMOTO PARA GESTIONAR LOS TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 ¿SE IMPLEMENTÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA UNPRG, TOMÁNDOSE ACUERDOS PARA SU CUMPLIMIENTO.	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE 300 DÍAS, POR LO QUE LA OBRA CULMINARÁ EL 30/01/2020. OBRA CULMINADA EN FEBRERO 2020
	SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIOS, ADECUADOS A LOS ESTÁNDARES DE LA ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje	19.83	19.83	19.83	293707.42	293707.42	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256689	MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	26/04/2013	MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4212346	5166770.92	LA VARIACIÓN ES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1744-2014-R DE FECHA 24/09/2014. CON RESOLUCIÓN N° 468-2016-R DE FECHA 16/05/2016 SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA POR UN MONTO DE S/. 3,500,375.21	01/04/2015	02/09/2019	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	28/09/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE HA REQUERIDO POR LA FACULTAD.	NINGUNA	
	MEJORA DE LA CAPACIDAD PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES	Porcentaje	100	100	100	33200	33200	NINGUNO	NINGUNA	DE ACUERDO A LO MANIFESTADO POR LA FACULTAD SE HA CULMINADO DICHO COMPONENTE
	SUFICIENTE DOTACIÓN DE EQUIPOS EN LABORATORIOS	Porcentaje	68.52	72.19	68.52	842111.65	799277.90	¿TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 ¿INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA POR EL PROVEEDOR	¿SE IMPLEMENTÓ TRABAJO REMOTO PARA GESTIONAR LOS TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 ¿SE IMPLEMENTÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA UNPRG, TOMÁNDOSE ACUERDOS PARA SU CUMPLIMIENTO. ¿APLICACIÓN DE PENALIDADES.	SE REALIZÓ COMPROMISO ANUAL (CONTRATO N° 030-2019-OL DE FECHA 24/12/2019) POR UN MONTO DE S/. 42,834.00, PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO VETERINARIO, CON ELLO SE CULMINARÍA EL COMPONENTE.
	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	3662493.18	3662493.18	NINGUNO	NINGUNA	OBRA CULMINADA Y CON LIQUIDACIÓN DE OBRA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION N° 468-2016-R DE FECHA 16/05/2016 POR UN MONTO DE S/. 3,500,375.21
	SUFICIENTES MECANISMOS DE CONTROL DE CALIDAD ACADÉMICA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE HA REQUERIDO POR LA FACULTAD.	NINGUNA	
	SUFICIENTES PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NO SE HA REQUERIDO POR LA FACULTAD.	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

257317	INSTALACION DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-DPTO. LAMBAYEQUE	26/04/2013	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDITORIAL DE LA UNPRG	4710477	6031552.35	CON RESOLUCIÓN N° 711-2016-R DE FECHA 06/07/2016, APRUEBA LA MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.	27/01/2017	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	02/01/2017	15/06/2017
--------	---	------------	--	---------	------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	EQUIPOS MODERNOS Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y SUFICIENTE	Porcentaje	100	100	100	4106554.04	4106554.04			EN EL AÑO 2020 SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE PLASTIFICADORA MARCA ALEPHGRAPHICS.
	SUFICIENTES AMBIENTES Y EN CONDICIONES APROPIADAS	Porcentaje	100	100	100	1809849.79	1809849.79	NO SE HA REALIZADO LA LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA.	SE CUENTA CON LIQUIDACIÓN PARCIAL DE OBRA.	EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA CULMINÓ EN EL AÑO 2018 Y SE EMITIO LA RESOLUCIÓN N° 1263-2018-R DEL 21/09/2018 QUE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA POR EL MONTO DE S/. 47,525.00 Y CON RESOLUCIÓN N° 1721-2018-R DEL 20/12/2018 SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA OBRA POR EL MONTO DE S/. 1,583,774.62

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

260788	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO Y DE GESTIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	05/09/2013	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA DE LA UNPRG.	9397523	10112858.28	LA VARIACIÓN ES DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 1851-2014-R DE FECHA 13/10/2014. CON RESOLUCION N° 905-2015-R DE FECHA 21/05/2016 SE ACTUALIZAN LOS COSTOS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO MODIFICANDO LA RESOLUCIÓN DE APRUEBA EL EXPEDIENTE INICIAL. POSTERIORMENTE, CON EL DOCUMENTO RESUMEN DE GASTOS N°001 DE FECHA 19/06/2019, SE ACTUALIZA LOS COSTOS DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO AL GASTO REALIZADO A LA FECHA DEL REGISTRO EN EL BANCO DE INVERSIONES	23/01/2014	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	29/02/2020
--------	---	------------	---	---------	-------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA MEJORAR EL PERFIL DEL EGRESADO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	BIBLIOTECA CON SUFICIENTE PROVISIÓN DE LIBROS, REVISTAS ESPECIALIZADAS, BASE DE DATOS	Porcentaje	100	100	100	114321	114321	114321	NINGUNO	NINGUNA	COMPONENTE EJECUTADO AL 100%
	EQUIPAMIENTO MODERNO ADECUADO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CURRÍCULA VIGENTE	Porcentaje	100	100	100	6229116.55	6229116.55	6229116.55	NINGUNO	NINGUNA	COMPONENTE EJECUTADO AL 100%
SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTES ACADÉMICOS APROPIADOS PARA LABORATORIOS Y OFICINAS DE GESTIÓN ACADÉMICA	Porcentaje	91.87	100	100	3602063.09	3602063.09	3602063.09	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL SALDO DE OBRA RETRASO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SE ELABORÓ Y APROBÓ EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. SE CONVOCÓ A FINES DE AÑO LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. SE ADJUDICÓ A LA EMPRESA MAYME CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C., FIRMANDO EL CONTRATO N° 35-2019-OL SE DESIGNÓ INSPECTOR DE OBRA ING. CARLO MUSAYÓN URBINA.	SE REALIZÓ LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA. ES POR ELLO QUE CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SE REALIZÓ LA FIRMA DEL CONTRATO N° 35-2019-OL ENTRE LA EMPRESA MAYME CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO POR UN MONTO S/. 209 759,36. OBRA CULMINADA EL 29/02/2020.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2351873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	05/06/2018	SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	16452464	16452463.53	NO HAY VARIACION DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/06/2018	31/01/2020	INVERSIÓN	Sí	12/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESPECIALIZADAS EN DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO PRÁCTICAS CON MRR	Porcentaje	1.53	2.54	1.53	217692.30	130615.38	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CONSULTOR	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	EL PRESENTE COMPONENTE NO REGISTRA EJECUCIÓN FÍSICA, DADO QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 014-2019-CL, SIN EMBARGO SE RESOLVIÓ CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
	DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2351876	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	26/12/2018	ADECUADO SERVICIO ACADÉMICO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE MATEMÁTICA, FÍSICA, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA DE UNPRG	34629546	38101913.32	MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. CAMBIO DE LOCALIZACIÓN, ACCIONES, METAS QUE NO MODIFICAN LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO	01/04/2019	31/07/2021	INVERSIÓN	Sí	13/01/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESPECIALIZADAS EN DOCENTES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: NUMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN
	ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO PRÁCTICAS CON MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO (MRR)	Unidad	0	0	0	293749.20	0	- NO SE NOTIFICÓ DE MANERA FÍSICA AL CONSULTOR DEL ET LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN REVISORA, POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA. - TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	- SE IMPLEMENTÓ TRABAJO REMOTO PARA GESTIONAR LOS TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, Y SE AUTORIZÓ TRABAJO PRESENCIAL, CON LO CUAL SE PUDO NOTIFICAR AL CONSULTOR. - SE IMPLEMENTÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA UNPRG, TOMÁNDOSE ACUERDOS PARA SU CUMPLIMIENTO.	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: N° DE ESTRUCTURAS FÍSICAS (M2)
	DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: NUMERO DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y SOFTWARE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2351878	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	03/01/2018	ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	16532327	16532327.27	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO, EN TRAMITE DE APROBACION.	01/01/2018	01/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/07/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA	Porcentaje	0	0	0	175230	175230	TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR PANDEMIA COVID19	IMPLEMENTACION DE TRABAJO REMOTO, SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	SE CULMINÓ ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EN TRÁMITE DE APROBACIÓN
	ADECUADAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2351879	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADÉMICO PARA LA FORMACIÓN PRACTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	17/09/2018	ADECUADO SERVICIO ACADÉMICO PRACTICO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES: ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, ECONOMÍA, COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	15070021	15070021.08	NO HAY VARIACIÓN DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/04/2019	30/06/2021	INVERSIÓN	Sí	21/01/2020	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESPECIALIZADAS EN DOCENTES	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA	UNIDAD DE MEDIDA ES: NUMERO DE HORAS DE CAPACITACIÓN
	ADECUADA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO PRÁCTICAS CON MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO (MRR)	Unidad	0	0	0	263800.80	0	- NO SE NOTIFICÓ DE MANERA FÍSICA AL CONSULTOR DEL ET LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN REVISORA, POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA. - TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	- SE IMPLEMENTÓ TRABAJO REMOTO PARA GESTIONAR LOS TRÁMITES DETENIDOS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, Y SE AUTORIZÓ TRABAJO PRESENCIAL, CON LO CUAL SE PUDO NOTIFICAR AL CONSULTOR. - SE IMPLEMENTÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA UNPRG, TOMÁNDOSE ACUERDOS PARA SU CUMPLIMIENTO.	UNIDAD DE MEDIDA ES AMBIENTE (M2).
	DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA EL EFICIENTE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	UNIDAD DE MEDIDA ES: NUMERO DE EQUIPOS, MOBILIARIO Y SOFTWARE

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: