



**UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO**

**OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO**

**EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
DE RESULTADOS PEI-POI
I SEMESTRE 2023**

UE 0101 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Lambayeque, 29 de setiembre de 2023

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| ÍNDICE | 2 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 3 |
| I. DESCRIPCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026 | 4 |
| II. ANALISIS DE LOS RESULTADOS | 7 |
| III. CONCLUSIONES | 85 |
| IV. RECOMENDACIONES | 86 |
| V. ANEXOS | 86 |

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo durante el periodo del primer semestre presentó una programación financiera de S/. 69, 294, 954.58 y logró alcanzar una ejecución de S/.51, 797,119.49. Así mismo el promedio de ejecución física fue de 51.8%, encontrándose en un rango de riesgo de no cumplimiento.

Una de las razones de este bajo nivel de ejecución es que algunos centros de costo no realizan el seguimiento mensual de las actividades operativas correspondientes a sus centros de costos, presentando en el primer semestre el incumplimiento de este proceso de cuatro (04) centros de costos.

Así mismo las deficiencias en el seguimiento que presentan los operadores se centran en la obtención de información de sus devengados, los cuales en el SIGA son de difícil acceso dado que no tienen habilitadas las opciones que les permita visualizar el estado de sus pedidos. Y respecto a las modificaciones presupuestales, dado que contamos con un solo programa presupuestal 066: Formación universitaria de pregrado y este financia a distintos centros de costo, es difícil realizar el ajuste del POI al PMI (presupuesto institucional modificado).

Y ante la problemática evidenciada se propone para mejorar la ejecución en el segundo semestre desarrollar talleres dirigidos a los operadores del POI con la finalidad de fortalezcan sus conocimientos en el uso del aplicativo CEPLAN V.01 en las opciones de seguimiento y reprogramación de actividades; así como realizar mayores asistencias técnicas y ser registradas en fichas que permitan identificar los problemas oportunamente.



Econ. Josué Jesús López Ramírez
Jefe de la Oficina de planeamiento y presupuesto

I. DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo aprobó mediante Resolución N° 456-2021-CU, de fecha 14 de octubre de 2021, su Plan Estratégico Institucional, contando con opinión favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN, quien emitió el Informe Técnico N° D000237-2021-CEPLAN-DNCPPEI, de fecha 12 de octubre de 2021. Este plan se encuentra alineado a la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MINEDU, a través de sus objetivos prioritarios, y a continuación se muestra la matriz de vinculación:

| OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PNESTP | OEI PEI 2022-2026 UNPRG | AEI PEI 2022-2026 UNPRG |
|--|---|---|
| OP1. Incrementar el acceso equitativo de la población a la educación superior y técnico-productiva: | OEI.01 Fortalecer el desarrollo continuo del proceso formativo de los estudiantes de pregrado y posgrado. | AEI.01.03 Servicios y programas de bienestar optimizados para la comunidad universitaria |
| | OEI.04 Fortalecer los procesos de gestión institucional | AEI.04.03 Fomentar la presencia nacional de la universidad en los programas de becas para estudiantes |
| OP2. Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la ESTP, que responda a los contextos sociales, culturales y productivos | OEI.01 Fortalecer el desarrollo continuo del proceso formativo de los estudiantes de pregrado y posgrado. | AEI.01.05 Programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria |
| | | AEI.01.04. Programas de posgrado articulados a las líneas de investigación |
| | OEI.02 Promover investigación formativa y científica vinculada con el desarrollo e innovación tecnológica orientada a docentes y estudiantes. | AEI.02.01 Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores |
| | | AEI.02.02 Programas de capacitación en investigación e innovación formativa implementados para los docentes |
| | | AEI.02.03 Programas de investigación formativa implementados para la comunidad académica |
| | | AEI.02.06 Programas de movilidad internacional implementados para los alumnos y docentes |
| | | AEI.02.04 Programas de desarrollo de patentes y semilleros implementados para la comunidad académica |
| | OEI.03 Ejercer la responsabilidad social como medio canalizador del saber en la relación Universidad-Sociedad-Cultura, en beneficio de la sociedad. | AEI.02.05 Programas de movilidad internacional implementados para los alumnos y docentes |
| | | AEI.03.01 Programas de sostenibilidad ambiental articulados a la sociedad |
| | | AEI.03.02 Programa de extensión cultural y proyección social vinculados a la comunidad |
| | AEI.03.03 Programa de innovación y emprendimiento implementado para la comunidad académica | |
| | OEI.01 Fortalecer el desarrollo continuo del proceso formativo de | AEI.01.01 Capacidades fortalecidas en los docentes de la UNPRG |



| OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PNESTP | OEI PEI 2022-2026 UNPRG | AEI PEI 2022-2026 UNPRG |
|---|--|---|
| OP3. Mejorar la calidad del desempeño de los docentes de la ESTP | los estudiantes de pregrado y posgrado. | AEI.01.02 Programas curriculares actualizados para los estudiantes |
| | | AEI.01.05 Programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria |
| | OEI.04 Fortalecer los procesos de gestión institucional | AEI.04.01 Sistemas de la gestión de la calidad implementados en la universidad |
| | | AEI.04.02 Carreras profesionales acreditadas en beneficio de la comunidad universitaria |
| | | AEI.04.03 Servicio de gobierno digital implementado en la universidad |
| | | AEI.04.04 Infraestructura optimizada para la comunidad universitaria |
| | | AEI.04.05 Centros de producción mejorados en la universidad |
| AEI.04.06 Oferta de servicio eficiente de reconocimiento y registros públicos de grados y títulos | | |
| OEI.05 Implementar la gestión de riesgos de desastres por peligros naturales y antrópicos | AEI.05.01 Programa de reducción de riesgos de desastres ante peligros naturales y antrópicos ejecutado en la universidad | |

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026, cuenta con 05 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales los tres (03) primeros son de tipo I, y los dos (02) últimos son de tipo 2.



| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | |
|--|--|
| OBJETIVOS TIPO 1 | |
| OEI.01 | Fortalecer el desarrollo continuo del proceso formativo de los estudiantes de pregrado y posgrado. |
| OEI.02 | Promover investigación formativa y científica vinculada con el desarrollo e innovación tecnológica orientada a docentes y estudiantes. |
| OEI.03 | Ejercer la responsabilidad social como medio canalizador del saber en la relación Universidad-Sociedad-Cultura, en beneficio de la sociedad. |
| OBJETIVOS TIPO 2 | |
| OEI.04 | Fortalecer los procesos de gestión institucional |
| OEI.05 | Implementar la gestión de riesgos de desastres por peligros naturales y antrópicos |

Sobre el Plan Operativo Institucional 2023, se aprueba con Resolución N° 496-2022-R, de fecha 19 de mayo del 2022, el Plan Operativo Multianual 2023-2025, y con Informe N° 161-2022-UPP, se presenta el 29 de diciembre de 2022 la Consistencia PIA vs POI 2023, cuyo monto ascendió a S/. 161, 080, 004.00, presentándose el Anexo B-5.

El Plan Operativo Institucional 2023, fue aprobado con 166 actividades operativas, y durante la ejecución se incorporaron 30 actividades operativas, en el marco de la ejecución de actividades pro licenciamiento.



II. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

AEI 01.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS EN LOS DOCENTES DE LA UNPRG

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El Plan Operativo Institucional (POI), de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se vincula con la **AEI 01.01 Capacidades fortalecidas en los docentes de la UNPRG**, teniendo como producto específico la “**capacitación docente**”, ejecutado por el Vicerrectorado Académico a través del Programa de Desarrollo Académico de los Docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2023-2024, aprobado con Resolución N° 555-2022-CU, de fecha 29 de diciembre de 2022.

Este producto es entendido como el desarrollo de estrategias y actividades que permiten asegurar las competencias para el desarrollo de la docencia universitaria, lo que implica un dominio disciplinar, didáctico, investigativo, de responsabilidad social).



1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FÍSICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | | |
| FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS EN LOS DOCENTES DE LA UNPRG | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100106 - COMPLEMENTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 |
| AOI00010100117 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA UNPRG | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| AOI00010100118 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | PROCESO CONVOCADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| AOI00010100119 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 |

La ejecución física y su avance ascienden a 40% debido que se tienen dos actividades operativas que han cumplido el 100% en el primer semestre: AOI00010100106 - COMPLEMENTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LA UNPRG y AOI00010100095 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Sin embargo, tres (03) actividades operativas no han sido ejecutadas encontrándose en un avance de 0%.

Esta Acción Estratégica Institucional se relaciona con el Plan Operativo Institucional a través de las actividades operativas de dos centros de costo como son la Unidad de Recursos Humanos y el Vicerrectorado Académico. Respecto a las actividades creadas en la Unidad de Recursos Humanos están relacionadas al pago de la planilla docente, y las actividades operativas del Vicerrectorado académico no han sido ejecutadas conforme lo programado en el primer semestre, y sus actividades están relacionadas al proceso de selección, evaluación y capacitación docente.

La población objetivo del AEI 01.01 son los docentes, y en relación al avance o cobertura alcanzado está relacionado al pago de planillas docentes; sin embargo, lo que respecta a la capacitación docente al cierre del primer semestre no se ha evidenciado avance.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No ha existido modificaciones de actividades operativas vinculadas a la AEI 01.01 capacidades fortalecidas en los docentes de la UNPRG.

Sin embargo, existe una actividad operativa denominada AOI00010100298 Dotación a los docentes de útiles y demás materiales necesarios para el proceso de enseñanza, perteneciente al centro de costo Dirección de Servicios Académicos, que no se ha registrado su seguimiento.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG / EJE | FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | | | | Eno | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
| FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO AEI.01.01 | | | | | | CAPACIDADES FORTALECIDAS EN LOS DOCENTES DE LA UNPRG | | | | | | | | | | | |
| AO100010100106 - COMPLEMENTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 101,179.92 | | |
| AO100010100117 - IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA UNPRG | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 25,124.18 | 21,924.18 | 20,806.93 | 20,806.93 | 26,203.50 | 25,992.41 | 0 | 0 | 0 | 140,858.13 | | |
| AO100010100118 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | PROCESO CONVOCADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,909.50 | | |
| AO100010100119 - EJECUCIÓN DEL PROCESO EVALUACIÓN DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AO100010100095 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 27,037,819.98 | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: | | | | | | 4,589,158.55 | 4,567,589.85 | 4,109,935.91 | 4,264,388.95 | 4,520,935.19 | 4,678,039.22 | 0 | 0 | 0 | 26,730,047.67 | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: | | | | | | 26,870,905.80 | | | | | | | | | | | |

La programación financiera correspondiente al primer semestre ascendió a S/. 27, 214, 159.40, y el avance registrado en el seguimiento fue de S/. 26, 870, 905.80. El avance financiero es congruente con el avance físico.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La contribución de las actividades operativas a la AEI 01.01 es efectiva, es decir están alineadas al cumplimiento del mismo.

AEI 01.02 PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El Plan Operativo Institucional (POI), de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se vincula con la AEI 01.02 Programas curriculares actualizados para los estudiantes, teniendo como producto específico “curriculas y/o planes de estudio”. Las inversiones relacionadas se encuentran bajo responsabilidad de la Unidad de Ejecutora de Inversiones, y las actividades operativas se encuentran bajo responsabilidad de los departamentos académicos y escuelas profesionales de las facultades.



Las curriculas y/o planes de estudio de la UNPRG, se encuentran alineados al Modelo Educativo, basado en competencias, por lo que el esquema está enfocado bajo este modelo con la finalidad de cumplir con los objetivos principales establecidos en dicho modelo. Como contenido en estos planes se diseña el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que podemos señalar que el plan de estudios es una herramienta esencial para garantizar la calidad del servicio educativo, y las competencias que se desea formar desde el ámbito académico, humanístico y científico, basado en las necesidades y requerimientos del mercado laboral.

1.2.AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado


| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EIB. | FISICO | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------|---|--|
| | | | | | | Ene Feb Mar Abr May Jun | | | | | | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL01 | | | | | | | | | | | | FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO | | | |
| AEI.01.02 | | | | | | | | | | | | PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES | | | |
| AOI00010100101 - IMPLEMENTACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | |
| AOI00010100124 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO 2234304 FIA | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AOI00010100125 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PIP 2234462 PFCCBB | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AOI00010100126 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PIP 2234305 FIME | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | |
| AOI00010100128 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UNIVERSITARIA DEL PIP 2351873 FE | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AOI00010100129 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PIP 2351878 FICSA | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | |
| AOI00010100453 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INVERSIÓN CUI N 2519283 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AOI00010100008 - GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACPYPD | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| AOI00010100135 - GESTIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | |
| AOI00010100061 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FMH | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AOI00010100065 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| AOI00010100079 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------|---|---|---|------|---|-----|----------|------|------|
| AOI00010100442 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUI N 2514168 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AOI00010100443 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUI N 2516834 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100444 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PROYECTO CUI N 2351879 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100446 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PROYECTO CUI N 2202520 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100451 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INVERSION CUI N2485075 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100452 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA INVERSION CUI N 2519184 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100421 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADEMICO FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 980 | 5,880.00 | | |
| AOI00010100422 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADEMICO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100437 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475057 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100438 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475066 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100440 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475098 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100441 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUI N 2514168 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100339 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| AOI00010100358 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADEMICO FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100381 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100396 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADEMICO FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| AOI00010100405 - GESTIÓN CURRICULAR | ESCUELA PROFESIONAL FE | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100420 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PIP 2164549 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100317 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100318 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100319 - GESTION CURRICULAR EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100320 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | |
| AOI00010100321 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AOI00010100322 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AOI00010100310 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100311 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| AOI00010100312 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| AOI00010100313 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| AOI00010100315 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100316 - CURRICULAR IMPLEMENTADO EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100304 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100305 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100306 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------------------|---|---|---|---|------|---|----------|-------|
| AOI00010100307 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACFYM | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100308 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNIVERSIDAD | ESCUELA PROFESIONAL FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1,600.00 | |
| AOI00010100309 - GESTION CURRICULAR DESARROLLADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 | |
| AOI00010100229 - GESTION DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| AOI00010100232 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100249 - GESTION DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| AOI00010100253 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100263 - GESTION DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| AOI00010100297 - PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100130 - EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE IOARR 2424635 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100135 - GESTION DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| AOI00010100140 - GESTION CURRICULAR EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100167 - PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA | DEPARTAMENTO ACADEMICO FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100169 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| AOI00010100217 - GESTION DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: | | | | | | | | 34.6 |



El avance de ejecución física respecto a la AEI.01.02 al primer semestre ascendió a 34.6%, así mismo del total de 60 actividades operativas, 22 actividades operativas no presentan programación para el primer semestre. Del total de actividades operativas, 19 de ellas no han sido ejecutadas a pesar de contar con programación física, esto debido que son financiadas con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), y la Universidad desde el 2020 hasta la fecha ha presentado disminución en sus RDR.

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ha recibido su licenciamiento institucional en el mes de junio a través de Resolución del Consejo Directivo N° 015-2023-SUNEDU/CD. Para poder cumplir con conseguir el licenciamiento, la Universidad recibió asistencia técnica de los especialistas de Ministerio de Educación para desarrollar los diferentes documentos técnicos y normativos que permitan lograr los estándares de calidad en el servicio de educación superior universitaria ofertado, por lo que los planes de estudio y/o curriculas fueron actualizados a través de esta asistencia técnica, sin necesidad de incurrir en la utilización de recursos de la Universidad.


2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Se ha presentado la creación de 13 inversiones en el centro de costo de la Unidad Ejecutora de Inversiones, esta incorporación se debió a que se realizó la incorporación de inversiones no previstas financiadas con saldo de balance, habiendo sido necesario incorporarlas para cumplir con el Plan de Implementación Progresiva en beneficio de la calidad educativa.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ E/E | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.02 PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 2,545,241.52 |
| AO100010100101 - IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 519,548.46 | 455,700.14 | 452,921.83 | 450,874.62 | 554,795.85 | 578,787.03 | 3,012,627.93 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO100010100124 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO 2234304 FIA | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO100010100125 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PIP 2234462 FCCBB | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO100010100126 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL PIP 2234305 FIME | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000.00 | 0 | 204,000.00 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO100010100128 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UNIVERSITARIA DEL PIP 2351873 FE | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO100010100129 - EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PIP 2351878 FICSA | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,377.68 | 841,542.45 | 1,421,920.13 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|------------|---|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| AOI00010100453 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INVERSIÓN CUI N 2519283 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3,451.27 | 0 | 0 | 3,451.27 | 6,902.54 | 0 |
| AOI00010100008 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FACPYD | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 1,072.94 | 0 | 0 | 1,072.94 | 1,072.94 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3,664.34 | 0 | 0 | 3,664.34 | 7,328.68 | 0 |
| AOI00010100035 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FIA | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 1,200.00 | 0 | 4,500.00 | 0 | 0 | 5,700.00 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 17,118.17 | 0 | 0 | 17,118.17 | 24,946.64 | 0 |
| AOI00010100061 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FMH | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,948.29 | 0 | 0 | 1,948.29 | 3,723.62 | 0 |
| AOI00010100065 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMH | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100079 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FIQUIA | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 5,010.00 | 3,800.00 | 3,608.72 | 6,000.00 | 0 | 18,418.72 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100442 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUI N 2514168 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,110.00 | 21,110.00 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100444 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| EDUCACIÓN PROYECTO CUI N | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------------------------------|----------|--------|------------------|---|---|---|---|-----------|
| 2351879 | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100446 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PROYECTO CUI N 2202520 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100451 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INVERSION CUI N 2483075 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100452 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA INVERSION CUI N 2519184 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100421 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADEMICO FAG | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,332.77 |
| AO100010100422 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADEMICO FIME | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500.00 |
| AO100010100437 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475057 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100438 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475066 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100440 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475098 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|--------|----------|----------|---|---|-----------|-----------|---|
| | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100441 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUN N 2514101 | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ESCUELA PROFESIONAL FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,764.60 | 0 | 0 | 9,311.00 | 12,075.60 | |
| AOI00010100339 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | | | | | EJECUTADO | 0 | 1,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200.00 | |
| | DEPARTAMENTO ACADEMICO FIGSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3,451.27 | 0 | 0 | 4,240.47 | 7,691.74 | |
| AOI00010100358 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ESCUELA PROFESIONAL FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 142.47 | 0 | 1,805.82 | 0 | 0 | 1,175.33 | 3,123.62 | |
| AOI00010100381 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | DEPARTAMENTO ACADEMICO FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 3,451.27 | 0 | 0 | 5,291.47 | 8,742.74 | |
| AOI00010100396 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | | | | | EJECUTADO | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |
| | ESCUELA PROFESIONAL FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,805.82 | 0 | 0 | 1,917.78 | 3,723.60 | |
| AOI00010100405 - GESTIÓN CURRICULAR | | | | | EJECUTADO | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100420 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PIP 2164549 | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ESCUELA PROFESIONAL FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,551.54 | 0 | 0 | 2,551.54 | 5,103.08 | |
| AOI00010100317 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | | | | | EJECUTADO | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 2,772.29 | 2,551.55 | 0 | 0 | 21,868.47 | 27,192.31 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|--------|-----------------|------------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| AOI00010100318 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMADO | 142.47 | 0 | 1,805.82 | 0 | 0 | 1,775.33 | 3,723.62 |
| AOI00010100319 - GESTION CURRICULAR EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,551.55 | 0 | 0 | 2,551.55 | 5,103.10 |
| AOI00010100320 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 240 | 0 | 0 | 1,486.00 | 333 | 2,059.00 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,551.54 | 0 | 0 | 2,551.54 | 5,103.08 |
| AOI00010100321 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,551.54 | 0 | 0 | 2,551.54 | 5,103.08 |
| AOI00010100322 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 821.7 | 969.7 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,805.82 | 0 | 0 | 1,805.82 | 3,611.64 |
| AOI00010100310 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,551.55 | 0 | 0 | 2,551.55 | 5,103.10 |
| AOI00010100311 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 4,830.40 | 0 | 0 | 4,830.40 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,551.55 | 0 | 0 | 2,327.47 | 4,879.02 |
| AOI00010100312 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 947.5 | 0 | 0 | 0 | 947.5 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,805.82 | 0 | 0 | 1,805.82 | 3,611.64 |



| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | EJECUTADO | 0 | 3,800.00 | 6,000.00 | 0 | 800 | 0 | 10,600.00 |
| | PROGRAMADO | | | | | | | |
| AO1000010100315 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 2,551.54 | 0 | 2,327.46 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 142.47 | 1,805.82 | 0 | 1,775.33 |
| AO1000010100316 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADO EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 850.52 | 850.52 | 643.16 | 850.52 |
| AO1000010100304 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 0 | 2,551.55 | 0 | 2,551.55 |
| AO1000010100305 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 0 | 16,551.54 | 0 | 2,551.54 |
| AO1000010100306 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 360 | 176 | 0 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 536 |
| | PROGRAMADO | | | | 0 | 3,148.29 | 0 | 1,805.82 |
| AO1000010100307 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 0 | 0 | 0 | 3,801.57 |
| AO1000010100308 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNIVERSIDAD | ESCUELA PROFESIONAL FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 1,600.00 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 0 | 1,948.29 | 0 | 3,808.00 |
| AO1000010100309 - GESTION CURRICULAR DESARROLLADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EJECUTADO | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROGRAMADO | | | | 0 | 0 | 0 | 5,756.29 |



| AO000010100169 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1,948.29 | 0 | 1,775.33 | 3,723.62 |
|--|------------------------------|--|--------|-----------------|------------|---|----------|---|----------|-----------|
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| AO000010100217 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FCCBB | Muy Alta <th>ACCION</th> <th>Acumulado Anual</th> <th>PROGRAMADO</th> <th>0</th> <th>4,681.00</th> <th>0</th> <th>6,902.56</th> <th>11,583.56</th> | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 4,681.00 | 0 | 6,902.56 | 11,583.56 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 01.02: 4,782,248.65 | | | | | | | | | | |

La ejecución financiera ascendió a S/. 4, 782, 248.65, este avance es mayor a los programado financieramente debido que en inversiones se había programado para el segundo semestre, sin embargo, se logrado avanzar en su ejecución.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas e inversiones vinculadas a la AEI 01.02 son pertinentes debido que contribuyen a lograr obtener el producto específico relacionado.



AEI 01.03 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI.01.03 Servicios y programas de bienestar optimizados para la comunidad universitaria, es el “acceso a los programas de bienestar universitario”. El modelo de licenciamiento para universidades nuevas, con el cual las UNPRG se ha licenciado, exige que las universidades públicas brinden 11 programas de bienestar universitario coberturando los servicios de alimentación, psicopedagogía, servicio social, recreación y deporte, deporte de alto rendimiento, entre otros.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado



| ESTRATEGIA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG/ EJE. | FINICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | |
|--|--|--------------------|---------------|--------------------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------------------|--|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | | |
| OEL01 FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO SERVICIOS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.03 | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100111 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | |
| AOI00010100189 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS A RECREACIÓN Y DEPORTES DE ALTA COMPETENCIA | UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | |
| AOI00010100190 - EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83.33 | |
| AOI00010100302 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | Muy Alta | ESTUDIANTES | No Acumulado | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | - | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | - | 50 | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------|--------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| AOI00010100300 - SERVICIO DE APOYO ACADÉMICO OPTIMIZADO EN LA UNIVERSIDAD | DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100301 - SOPORTE A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 100 |
| AOI00010100303 - ATENCIÓN DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA | Muy Alta | SUBVENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | | S.P. |
| AOI00010100400 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 |
| | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: | | | | | | | | 76.2 | |

Una de las actividades operativas no cuenta con programación para el primer semestre, relacionada con el programa de deportistas de alto rendimiento. Al primer semestre el avance de ejecución fue de 76.2%. La Dirección de Bienestar Universitario viene implementando su POI 2023, ejecutando sus actividades o tareas internas promoviendo alimentación saludable, ferias laborales y atención en el servicio social principalmente.

El nivel de cobertura alcanzado fue de 76.2%, La AEI.03, es una acción estratégica que se enfoca en garantizar servicios complementarios a la formación profesional, por lo que a través de la implementación del POI se va logrando alcanzar las metas establecidas.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No ha presentado modificaciones en la etapa de ejecución del POI en el primer semestre.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|---|--|--------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.01 | | | | AEI.01.03 | PROGRAMADO | 12,888.41 | 12,888.41 | 12,888.41 | 12,888.41 | 12,888.41 | 12,888.41 | 12,888.41 | 77,330.46 |
| SERVICIOS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR OPTIMIZADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100111 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 13,001.74 | 9,826.43 | 8,054.86 | 8,054.86 | 10,376.62 | 10,763.63 | 60,078.14 | |
| AO100010100189 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS A RECREACIÓN Y DEPORTES DE ALTA COMPETENCIA | UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 980 | 774.5 | 0 | 980 | 980 | 980 | 4,694.50 | |
| AO100010100190 - EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ORIENTADOS AL BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | EJECUTADO | 296 | 518 | 333 | 12,500.00 | 5,000.00 | 19,202.00 | 495,041.46 | |
| AO100010100302 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | Muy Alta | ESTUDIANTES | No Acumulado | PROGRAMADO | 349,818.08 | 349,818.08 | 349,818.08 | 349,818.08 | 349,818.08 | 349,818.08 | 2,098,908.48 | |
| DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | | | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0 | 0 | 7,500.00 | |
| AO100010100300 - SERVICIO DE APOYO ACADÉMICO OPTIMIZADO EN LA UNIVERSIDAD | DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,163.00 | 2,163.00 | 2,163.00 | |
| AO100010100301 - SOPORTE A LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | SUBVENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 9,004.00 | 6,581.00 | 6,581.00 | 16,415.00 | 4,218.00 | 42,799.00 | |
| | | | | | PROGRAMADO | 42,463.65 | 42,463.65 | 42,463.65 | 42,463.65 | 38,663.65 | 42,463.65 | 250,981.90 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|------------|
| AO100010100303 - ATENCIÓN DE SUBVENCIONES A ESTUDIANTES-DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO | UNIDAD DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 290,051.33 | 290,051.33 | 290,051.33 | 290,051.33 | 0 | 0 | 0 | 6,160.00 | 23,590.00 |
| | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | EJECUTADO | 113,428.23 | 99,774.04 | 96,893.58 | 96,471.21 | 117,368.50 | 126,215.30 | | | 650,150.86 |
| AO100010100400 - BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | UNIDAD DE BIENESTAR Y ASISTENCIA SOCIAL | | | EJECUTADO | | | | | | | | | 863,967.01 |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI01.03: | | | | | | | | | | | | | |

Lo programado financieramente respecto a las actividades operativas relacionadas a la AEI.03, fue de S/. 4,720,031.78, sin embargo, lo ejecutado fue de S/. 863,967.01, este avance financiero no es congruente con el avance físico, y esto se debe a que el centro de costo responsable (Dirección de Bienestar Universitario) ha desarrollado sus actividades en alianza con aliados estratégicos como empresas y entidades públicas.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas relacionadas a la AEI.01.03 son pertinentes dado que contribuyen al cumplimiento de la acción estratégica, en beneficio de los estudiantes.



AEI 01.04 PROGRAMAS DE POSGRADO ARTICULADOS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a las AEI 01.04 Programas de posgrado articulados a las líneas de investigación es el “Programa de posgrado”, a la fecha la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se encuentra en proceso de actualización de sus programas académicos de posgrado, sin embargo, hasta el primer semestre aún no contaban con dicha actualización dado que aun no correspondía en conformidad al proceso de licenciamiento.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | | |
| OEL01 | | | | | | FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO PROGRAMAS DE POSGRADO ARTICULADOS A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | | | | | | | | |
| AOI00010100107 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO EN LA UNPRG | | | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| AOI00010100288 - PLAN DE PROYECTO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO ARTICULADO A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACION DE LA UNPRG | | | | | | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| AOI00010100430 - DESARROLLO DE DIPLOMADOS Y CURSOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AOI00010100436 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100448 - ATENCIÓN DE ADEUDOS RELACIONADOS AL SERVICIO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FACHSE | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: | | | | | | | 75 | |

El avance físico de la ejecución acumulada respecto a la AEI.01.04 fue de 75%, una actividad operativa de las cinco planteadas no cuenta con programación para el primer semestre, y una que no ha presentado avance en la ejecución, y esto se debe a que dicha actividad es financiada con RDR, y actualmente la UNPRG no cuenta con una recaudación adecuada.

El avance en ejecución es adecuado, y la UNPRG, establecerá mecanismos para lograr el cumplimiento al segundo semestre. Este producto relacionado a AEI 01.04 es necesario desarrollar para garantizar la calidad de enseñanza en posgrado.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Respecto a las actividades operativas programadas relacionadas a la AEI01.04, no presentan modificaciones.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|--|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO PROGRAMAS DE POSGRADO ARTICULADOS A LAS LINEAS DE INVESTIGACION | | | | | | | | | | | | | |
| AO10010100430 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 203,732.75 | 203,732.75 | 203,732.75 | 203,732.75 | 203,732.75 | 203,732.75 | 203,732.75 | 1,222,396.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 96,416.87 | 73,894.21 | 71,377.93 | 69,725.36 | 80,000.96 | 88,677.00 | 88,677.00 | 480,092.33 |
| AO100010100288 | ESCUELA DE POSGRADO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 45,355.25 | 45,355.25 | 45,355.25 | 45,355.25 | 45,355.25 | 45,355.25 | 45,355.25 | 272,131.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 3,885.00 | 5,000.00 | 2,080.00 | 51,420.00 | 14,814.34 | 27,282.74 | 27,282.74 | 104,482.08 |
| AO100010100430 | UNIDAD DE POSGRADO FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | 0 | 0 | 4,000.00 |
| AO100010100436 | UNIDAD DE POSGRADO FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 10,755.00 | 0 | 10,060.00 | 10,060.00 | 20,815.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100010100448 | UNIDAD DE POSGRADO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 3,400.00 | 0 | 0 | 49,300.00 | 0 | 0 | 52,700.00 |
| | | | | | | EJECUCION FINANCIERA POR AEI01.04: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 641,274.41 | |

La programación financiera de las actividades operativas relacionadas a la AEI01.04 ascendió a S/. 1,520,343.00, y presentó una ejecución de S/. 641,274.41, representando un avance del 0.42% aproximadamente.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas están debidamente vinculadas, y orientadas a contribuir a alcanzar las metas establecidas en la AEI 01.04.

AEI 01.05 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El productor específico relacionado a la AEI 01.05 Programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento adecuados para la comunidad universitaria es “Programa de mantenimiento de infraestructura y equipamiento”, este producto consiste en ejecutar el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura académica como laboratorio, aulas, y ambientes administrativos.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado



| OBJETIVO PRESUPUESTARIO / ACCION LAMBAEZUECA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE | FISICO | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
| OEL01 | | | | | | FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| AEI.01.05 | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100115 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| AOI00010100287 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | | | | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: | | | | | | | 100 |

El avance de ejecución física de las actividades asciende a 100%, estando las actividades programas y vinculadas con la AEI 01.05 bajo la responsabilidad de la Unidad de Servicios Generales.

La UNPRG, implementa el mantenimiento con la finalidad de mejorar las condiciones físicas en las cuales se desarrolla la formación académica, por lo cual las actividades planteadas buscan alcanzar la calidad deseada.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No se presentaron modificaciones de actividades operativas durante el primer semestre, que se relacionen con la AEI.01.05.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.01 | | | | | | FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 2,352,708.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,442,251.48 |
| AOI00010100115 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG | | | | | EJECUTADO | 20,000.00 | 449,143.21 | 1,182,158.82 | 243,615.90 | 916,203.51 | 505,212.00 | | 3,316,333.44 |
| AOI00010100287 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 | | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 18,042.00 | 407 | 16,714.00 | 12,802.00 | | 47,965.00 |
| | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI01.05: | | | | | | | 3,364,298.44 |

Lo programado financieramente en las actividades operativas relacionadas a las AEI 01.05 ascendió a S/. 11, 462, 251.48, habiéndose ejecutado en el primer semestre el monto de S/. 3, 364, 298.44, lo que representa el 29.35%. Este resultado es coherente con el avance del plan de mantenimiento.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas relacionadas a la AEI 01.05 contribuyen al cumplimiento de la meta establecida en la AEI 01.05.




AEI 02.01 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 02.01 Programa de desarrollo de la producción científica e intelectual implementado para investigadores, es la “Producción científica e intelectual”, la cual consiste en el desarrollo de investigación que culmina en la publicación de artículos científicos en revista de alto impacto (revistas indexadas).

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG/ EJE. | FÍSICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| PROMOVER INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES | |
| OEL02 | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.02.01 | | | | | | | | | | | | | |
|  AOI0001010195 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AOI00010100196 - GESTIÓN DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AOI00010100197 - GESTIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AOI00010100278 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN FORMA ADECUADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | UNIDAD DEL SISTEMA BIBLIOTECAS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AOI00010100406 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| AOI00010100407 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100415 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100416 - DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100418 - DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 100 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 1 1 | 100 | |
| AOI00010100419 - DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100425 - DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 S.P. | S.P. | |
| | | | | | EJECUTADO 0 1 0 0 0 0 1 | 1 | |
| AOI00010100409 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100410 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100411 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| AOI00010100412 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 100 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 1 1 | 100 | |
| AOI00010100413 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 100 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 1 0 0 1 0 2 | 2 | |
| AOI00010100414 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 0 0 0 1 1 | 0 | |
| | | | | | EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: | 37.8 |



El avance de ejecución física de las actividades operativas relacionadas a la AEI 02.01 fue de 37.8%, presentándose 09 actividades operativas sin ejecución, esto debido a que el Vicerrectorado de Investigación en el primer semestre se encontraba afinando los

documentos normativos con la asistencia técnica del MINEDU, lo que, dificultada la implementación de las actividades programadas, por ello en el segundo semestre se está programando dicha ejecución.

El avance en la producción relacionado a la AEI 02.01 fue deficiente en el primer semestre debido a que los documentos normativos que regulan las actividades desarrolladas en la Universidad sobre investigación no se encontraban debidamente aprobados.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presentó modificaciones




3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EJE | FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|---|---|---|------------|--------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | | | | | |
| PROMOVER INVESTIGACION FORMATIVA Y CIENTIFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E INTELLECTUAL IMPLEMENTADO PARA INVESTIGADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100195 - PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,853.78 | 0 | 0 | 0 | 1,853.78 | 0 | 0 | 0 | 1,853.78 | 3,707.56 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 8,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400.00 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 16,684.78 | 0 | 0 | 0 | 1,853.78 | 0 | 0 | 0 | 1,853.78 | 18,538.56 |
| AOI00010100196 - GESTIÓN DE PATENTES Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 78,159.20 | 0 | 0 | 0 | 79,237.20 | 0 | 0 | 0 | 79,237.20 | 157,396.40 |
| AOI00010100197 - GESTIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 13,370.14 | 78,654.99 | 18,296.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,321.64 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 271,040.00 | 0 | 271,040.00 | 0 | 0 | 271,040.00 | 0 | 0 | 0 | 271,040.00 | 813,120.00 |
| AOI00010100278 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN FORMA ADECUADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | UNIDAD DEL SISTEMA BIBLIOTECAS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 135,520.00 | 4,000.00 | 1,630,240.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773,760.00 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.67 |
| AOI00010100406 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | UNIDAD DE INVESTIGACION FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708.67 |
| AOI00010100407 - DESARROLLO DE ESTUDIOS. | UNIDAD DE INVESTIGACION FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708.67 |



| INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|--|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------|--------|--|
| AOI00010100415 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947.36 | | | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FAG | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030.50 | 18.07 | 898.79 | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100416 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FCCBB | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100418 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | 836.93 | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIME | ACCION | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | 836.93 | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100419 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.43 | 792.43 | | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FICSA | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.43 | 792.43 | | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100425 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FE | ACCION | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.43 | 26.43 | | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100409 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | 836.93 | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACPYD | ACCION | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | 836.93 | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100410 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | 836.93 | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIQUIA | ACCION | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 | 836.93 | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100411 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.43 | 792.43 | | |
| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMH | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.43 | 792.43 | | |
| Muy Alta | Accumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUTADO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-----------------|------------------------------------|-------|-----|---|---|-------|-------|
| AOI00010100412 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 |
| | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| AOI00010100413 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.5 | 810.5 |
| | | | | EJECUTADO | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| AOI00010100414 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 620 | 810.5 |
| | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL02.01: | | | | | | |
| | | | | 1,894,164.64 | | | | | | |



La ejecución financiera ascendió a S/. 1, 894, 164.64, lo que es congruente con la ejecución física.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas contribuyen al cumplimiento de meta de las AEI.02.01, dado que fomentan el desarrollo de la investigación.

AEI 02.02 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADOS PARA LOS DOCENTES

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico alineado a la AEI.02.02 Programas de capacitación en investigación e innovación formativa implementados para los docentes es “Capacitación en investigación e innovación”. Este tipo de capacitación es puntalmente en temas de investigación.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FÍSICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.02 | | | | | | PROMOVER INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES | | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADOS PARA LOS DOCENTES | | | | | | | |
| AOI00010100433 - CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. |
| | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: | | | | | | | | S.P. |



Para el primer semestre no se ha programado ejecución.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presenta modificaciones.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| OIEI.02 PROMOVER INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADOS PARA LOS DOCENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100433 - CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muy Alta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acumulado Anual | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EJECUTADO | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |



No se evidencia ejecución financiera debido que no se ha programado ejecución para el primer semestre.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La contribución en el primer semestre de las actividades operativas no puede ser analizadas debido a que no se ha programado ejecución para el primer semestre.

**AEI 02.03 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA**

1. Implementación de la AEI

**1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el
que se hace concreto la AEI.**

El producto específico relacionado a la AEI 02.03 Programas de investigación formativa implementados para la comunidad académica es “programa de investigación formativa”, el cual está relacionado con los trabajos o tesis que los estudiantes desarrollan para obtener el título profesional.

**1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del
proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado**

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FÍSICO | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | |
| OEI.02 | | | | | | PROMOVER INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA AEI.02.03 | | | | | | | | |
| AOI00010100447 - SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS O EQUIVALENTE PARA LA UNPRG | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100096 - FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: | | | | | | | | 50 |

El avance de la ejecución fue del 50%, debido que de las dos actividades solo se ha ejecutado aquella ubicada en el centro de costo de la Unidad de Recursos Humanos relacionada a las planillas de los trabajadores administrativos cuyas funciones están relacionadas a investigación. Sobre la no ejecución de la actividad operativa del Vicerrectorado de Investigación se debe a que en el primer semestre no se contaba con documentos normativos que faciliten la ejecución de las actividades de forma adecuada.



Sobre la actividad operativa AOI00010100447 - SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS O EQUIVALENTE PARA LA UNPRG, del Vicerrectorado de Investigación es la que se encuentra directamente relacionada con el cumplimiento de la AEI 02.03, no ha sido ejecutada debido a la actualización de los documentos normativos que orientan el accionar de la investigación en la UNPRG.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Existe una modificación o creación de actividad operativa AOI00010100447 - SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS O EQUIVALENTE PARA LA UNPRG, en el Vicerrectorado de Investigación; fue creada con la finalidad de mejorar los procesos académicos de investigación



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO/ ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| PROMOVER INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | |
| OEI.02 | AEI.02.03 | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600.00 |
| AOI00010100447 - SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS O EQUIVALENTE PARA LA UNPRG | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100096 - FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 50,635.41 | 50,635.41 | 50,635.41 | 50,635.41 | 50,635.41 | 50,635.41 | 303,812.46 |
| | | | | | | EJECUTADO | 70,451.96 | 58,613.09 | 59,613.09 | 58,613.09 | 70,486.46 | 73,748.95 |
| | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: | | | | | | |
| | | | | | | 391,526.64 | | | | | | |

El avance de ejecución financiera de las actividades operativas relacionadas a AEI.02.03 ascendió a S/. 391,526.64 correspondiente al pago de remuneraciones.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

No se puede verificar la contribución de las actividades operativas a la AEI 02.03 debido que no se ha ejecutado la actividad operativa AOI00010100447 - SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS O EQUIVALENTE PARA LA UNPRG, siendo en el primer semestre deficiente su contribución.



AEI 02.04 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PATENTES Y SEMILLEROS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 02.04 Programas de desarrollo de patentes y semilleros implementados para la comunidad académica, es el “programa de patentes”, el cual parte del desarrollo de investigación con carácter innovador y tecnológico, obteniéndose un producto de la investigación.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO/ ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FÍSICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----------------------|--|-----|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | | | |
| OEI.02 | | | | | | PROMOVER INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y CIENTÍFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PATENTES Y SEMILLEROS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA | | | | | | | | | |
| AOI00010100250 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA UNPRG | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100251 - GESTIÓN PARA PROMOVER DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES CON SEMILLEROS | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 100 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | |
| AOI00010100331 - IMPLEMENTACION DE SEMILLEROS, INCUBADORAS DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES AFINES | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: | | | | | | | 33.3 | | |

Son tres (03), el total de actividades operativas vinculadas a la AEI 02.04, sin embargo, solo se ha presentado la ejecución de una (01) al 100%, esto se debe que los procesos de investigación son sistémicos, es decir deben ir cumpliendo fases previas, por ende, lo que se ha podido desarrollar son las investigaciones y su publicación, quedando



por implementar la formación de incubadoras y los procesos de gestión de conocimiento y transferencia tecnológica.

El avance en la producción como ya se explicó anteriormente se ha basado inicialmente en los procesos de publicación y proyectos de semilleros, generando las bases para el desarrollo de las siguientes fases.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presenta modificaciones en sus actividades operativas.




3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----|------------|-----------|----------|------------|------------------|
| | | | | | | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO |
| PROMOVER INVESTIGACION FORMATIVA Y CIENTIFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACION TECNOLOGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES AEI.02.04 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PATENTES Y SEMILLEROS IMPLEMENTADOS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100250 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN LA UNPRG | INSTITUTO DE INVESTIGACION | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,707.57 | 3,707.57 |
| AOI00010100251 - GESTION PARA PROMOVER DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES CON SEMILLEROS | INSTITUTO DE INVESTIGACION | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 137,000.00 | 0 | 0 | 120,000.00 | 257,000.00 |
| AOI00010100331 - IMPLEMENTACION DE SEMILLEROS, INCUBADORAS DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES AFINES | DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 12,050.00 | 0 | 7,369.00 | 0 | 19,419.00 |
| | | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 18,519.02 | 0 | 3,707.57 | 22,226.59 |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: | | | | | | 19,419.00 |

La ejecución financiera ascendió a S/. 19,419.00, siendo poco congruente con el avance físico debido que es mucho menor en comparación.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La ejecución de las actividades operativas no contribuye eficientemente al cumplimiento de la AEI 02.04 debido a su bajo nivel de ejecución.



AEI 03.01 PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ARTICULADOS A LA SOCIEDAD

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado con la AEI 03.01 Programas de sostenibilidad ambiental articulados a la sociedad, es el “Programa de sostenibilidad ambiental”, el cual consiste en un conjunto de proyectos y actividades de sostenibilidad ambiental.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-----|--|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | | |
| OEI.03 | | | | | | EJERCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO MEDIO CANALIZADOR DEL SABER EN LA RELACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-CULTURA, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ARTICULADOS A LA SOCIEDAD AEI.03.01 | | | | | | | | | |
| AOI00010100108 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 100 | |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
| AOI00010100191 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE DRSU DE LA UNPRG | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 100 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: | | | | | | | | | | | | | 100 | | |

El avance de ejecución física respecto a la AEI 03.01 fue del 100%.

El avance alcanzado en el primer semestre esta relacionado con los actos preparatorios para las convocatorias de fondos concursables y proyectos del Plan de Desarrollo de Responsabilidad Social, aprobado con Resolución N° 050-2023-CU.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No se presentaron modificaciones.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG/ EJE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.03 PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ARTICULADOS A LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100108 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL DE LA UNPRG | | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 17,842.57 | 17,842.57 | 17,842.57 | 17,842.57 | 17,842.57 | 17,842.57 | 17,842.57 | 107,055.42 |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | 28,222.38 | 25,022.38 | 25,022.38 | 25,022.38 | 32,018.17 | 32,078.51 | | 167,386.20 |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100191 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE DRSU DE LA UNPRG | | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 165,007.75 | 0 | 0 | 165,007.75 | | 330,015.50 |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | | | | | | 0 | 2,000.00 | 0 | 0 | 1,970.00 | 0 | | 3,970.00 |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 171,356.20 | | |

El avance de ejecución financiera de las actividades operativas ascendió a S/. 171, 336.20.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas diseñadas en relación a la AEI 03.01 contribuye a alcanzar las metas de la responsabilidad social.



AEI 03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS A LA COMUNIDAD

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 03.02 Programas de extensión cultural y proyección social vinculados a la comunidad es el "Programa de extensión cultural".

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | |
| OEI.03 | | | | | | EJERCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO MEDIO CANALIZADOR DEL SABER EN LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-CULTURA, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | |
| AEI.03.02 | | | | | | PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | |
| AOI00010100113 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | Muy Alta | | ACCION | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | | Acumulado Anual | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| AOI00010100192 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y ENTRE OTRAS RELACIONADAS A TEMAS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL ORIENTADAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | | Muy Alta | | INFORME | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | Acumulado Anual | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100401 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | | Muy Alta | | ACCION | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | Acumulado Anual | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: | | | | | | | 33.3 | |

Respecto al avance físico de las actividades relacionadas a la AEI 03.02 ascendió a 33.3%, este avance se debe a la ejecución de la actividad operativa vinculada al pago



de planillas de trabajadores relacionados a RSU, y lo que respecta a las actividades directamente vinculadas al RSU no presentaron avance.

No se ha producido avance en la ejecución de las actividades operativas relacionadas a las actividades artísticas y culturales.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presentó modificación.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EIE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|--|--|--------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|----------|----------|------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abt | May | Jun | | |
| EJERCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO MEDIO CANALIZADOR DEL SABER EN LA RELACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-CULTURA, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PROGRAMA DE EXTENSION CULTURAL Y PROYECCION SOCIAL VINCULADOS A LA COMUNIDAD AEI.03.02 | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100113 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 6,190.83 | 6,190.83 | 6,190.83 | 6,190.83 | 6,190.83 | 6,190.83 | 6,190.83 | 37,144.98 |
| EJECUTADO | | | | | | 9,646.34 | 7,376.92 | 6,007.53 | 6,007.53 | 7,601.79 | 7,480.00 | 44,120.11 | |
| AO100010100192 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y ENTRE OTRAS RELACIONADAS A TEMAS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACION SOCIAL PROFESIONAL ORIENTADAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | DIRECCION DE RESPONABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 43,986.00 | 0 | 0 | 43,986.00 | 87,972.00 | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO100010100401 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | DIRECCION DE RESPONABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 125,000.00 | 245,000.00 | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EJECUCION FISICA POR AEI.03.02: | | | | | | EJECUCION FINANCIERA POR AEI.03.02: | | | | | | 44,120.11 | |

La ejecución financiera ascendió a S/. 44, 120.11 y corresponde al pago de planillas.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La contribución no se ha visualizado debido que el centro de costo responsable no ha logrado realizar la ejecución debido a demoras en la aprobación de los proyectos ganadores de fondos concursables.



**AEI 03.03 PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA**

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 03.03 Programa de innovación y emprendimiento implementado para la comunidad académica es “Programa de innovación y emprendimiento”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG / EJE | FÍSICO | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-------------------|--|------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO | AVANCE% ACUMULADO | | |
| AOI00010100432 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: | | | | | | | | | | S.P. |

No se presentó avance debido que no presenta programación para el primer semestre.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presentó modificaciones.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG. / EJE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| EJERCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO MEDIO CANALIZADOR DEL SABER EN LA RELACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-CULTURA. EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD PROGRAMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA AEI.03.03 | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100432 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO | DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | ----- | | | | | | | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: | | | | | | 0 | |

No presenta ejecución debido que no ha sido programado para el primer semestre.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

No presenta ejecución debido que no ha sido programado para el primer semestre.



AEI 04.01 SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 04.01 Sistemas de la gestión de la calidad implementados en la Universidad, es “Sistema de gestión de la calidad”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG/ EJE. | FISICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ACUMULADO |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|--------|-----|-----|-----|-----|---|------------------|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.04 | | | | | FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | |
| AOI00010100103 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAS | | | | | AEI.04.01 | | | | | | | | |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | | | | | | 6 | 100 | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 6 | | | |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | | | | | | 6 | 100 | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 6 | | | |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | | | | | | 6 | 100 | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 6 | | | |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | | | | | | 6 | 100 | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 6 | | | |
| DECANATO FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | | | | | | 2 | 100 | | |
| | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 2 | | | |
| DECANATO FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | | | | | | 2 | 100 | | |
| | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 3 | | | |



| FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| AOI00010100098 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| AOI00010100099 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| AOI00010100100 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| AOI00010100056 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD. | DECANATO FMH | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100365 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| AOI00010100073 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD. | DECANATO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100362 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100086 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ENFOCADOS EN EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL | RECTORADO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100094 - ASESORAMIENTO JURÍDICO - LEGAL A REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL, PROCESAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO. | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| AOI00010100003 - GESTIÓN DE RECURSOS | DECANATO FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|------|
| (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100018 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100378 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100031 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| AOI00010100332 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD | DECANATO FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100353 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| AOI00010100371 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100271 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y CONTROL POSTERIOR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNPRG | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| AOI00010100279 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | Muy Alta | PROCESO IMPLEMENTADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| AOI00010100296 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO | VICERRECTORADO ACADÉMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| AOI00010100402 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN LA FACULTAD | DECANATO FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| AOI00010100423 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACPYD | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100335 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100351 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AOI00010100226 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100385 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100241 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100260 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100183 - EJECUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD | UNIDAD DE TESORERIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| AOI00010100184 - REVISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LA RENDICIÓN DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA, VIÁTICOS Y PASAJES, SUBVENCIONES Y ENCARGOS DE LA UNIVERSIDAD | UNIDAD DE TESORERIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100199 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL LICENCIAMIENTO Y CALIDAD UNIVERSITARIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN | VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |



| | | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------------------|--|------|
| AOI00010100203 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 1 0 1 0 1 3 ----- EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| AOI00010100374 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| AOI00010100212 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 0 0 1 1 0 2 | 100 |
| AOI00010100146 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 0 0 0 0 1 1 | 50 |
| AOI00010100357 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 | 0 |
| AOI00010100162 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 1 0 0 1 0 2 | 100 |
| AOI00010100348 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 1 0 0 1 0 2 | 100 |
| AOI00010100180 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNPRG | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 0 0 0 1 1 2 | 100 |
| AOI00010100182 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA SER MAS EFECTIVOS EN LA TOMA DE DECISIONES | UNIDAD DE CONTABILIDAD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0 0 1 0 0 1 2 ----- EJECUTADO 0 1 0 0 1 0 2 | 100 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: | | | | | | 66.3 |



El avance de ejecución física fue de 66.3%, en este avance se encuentran involucrados los decanatos de las catorce (14) facultades, el rectorado y los vicerrectorados, y oficinas de la alta dirección.

Al ser el objetivo estratégico institucional 04 un objetivo de soporte, el avance en el logro del producto específico en relación a las actividades operativas que están orientadas a gestionar administrativamente las funciones generales de las áreas orgánicas de la Universidad.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presenta modificaciones.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|---|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.01 | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100103 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAS | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 736,066.67 | 736,066.67 | 736,066.67 | 736,066.67 | 736,066.67 | 736,066.67 | 736,066.67 | 4,416,400.02 |
| AO100010100104 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 25,018.66 | 25,018.66 | 25,018.66 | 25,018.66 | 25,018.66 | 25,018.66 | 25,018.66 | 150,111.96 |
| AO100010100105 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y AUDITORIA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 12,412.92 | 12,412.92 | 12,412.92 | 12,412.92 | 12,412.92 | 12,412.92 | 12,412.92 | 74,477.52 |
| AO100010100112 - OBLIGACIONES PREVISIONALES | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 725,805.50 | 725,805.50 | 725,805.50 | 725,805.50 | 725,805.50 | 725,805.50 | 725,805.50 | 4,354,833.00 |
| AO100010100368 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 884,069.01 | 743,403.93 | 742,227.79 | 751,956.66 | 754,429.05 | 759,081.66 | 759,081.66 | 4,635,168.10 |
| AO100010100133 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,369.35 | 0 | 0 | 333.6 | 333.6 | 1,702.95 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 448.4 | 148 | 407 | 407 | 1,003.40 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,840.26 | 0 | 2,000.00 | 2,980.26 | 2,980.26 | 7,820.52 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 3,559.00 | 0 | 980.5 | 296 | 4,263.30 | 4,263.30 | 9,098.80 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|---------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI00010100098 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 55,401.58 | 55,401.58 | 55,401.58 | 55,401.58 | 55,401.58 | 332,409.48 |
| | | | | | EJECUTADO | 59,796.47 | 57,046.13 | 57,046.13 | 65,716.49 | 70,896.14 | 367,547.49 |
| AOI00010100099 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 406,378.33 | 406,378.33 | 406,378.33 | 406,378.33 | 406,378.33 | 2,438,269.98 |
| | | | | | EJECUTADO | 256,702.32 | 227,452.13 | 231,506.32 | 288,012.65 | 306,406.29 | 1,542,542.32 |
| AOI00010100100 - IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 144,343.23 | 144,343.23 | 144,343.23 | 144,343.23 | 144,343.23 | 866,059.38 |
| | | | | | EJECUTADO | 156,700.70 | 131,818.18 | 165,835.41 | 174,947.62 | 191,959.35 | 951,057.19 |
| AOI00010100056 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD. | DECANATO FMH | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 4,878.32 | 0 | 0 | 4,878.32 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 6,621.77 | 0 | 1,789.59 | 0 | 8,411.36 |
| AOI00010100365 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,369.35 | 0 | 0 | 1,642.41 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1,080.00 | 0 | 2,775.00 | 6,130.00 |
| AOI00010100073 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD. | DECANATO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,840.26 | 0 | 0 | 4,903.34 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1,650.00 | 0 | 1,064.50 | 0 | 2,714.50 |
| AOI00010100362 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 6,635.76 | 0 | 0 | 8,381.31 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 990 | 0 | 742.3 | 0 | 1,732.30 |
| AOI00010100086 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ENFOCADOS EN EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL | RECTORADO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 13,379.55 | 0 | 0 | 26,503.10 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI00010100094 - ASesoramiento Jurídico - Oficina de Asesoría Jurídica | PROGRAMADO | 0 | 0 | 22,661.50 | 0 | 0 | 22,661.50 | 45,323.00 |
| FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD EN MATERIA CIVIL, PENAL, LABORAL, PROCESAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO. | EJECUTADO | 2,000.00 | 0 | 34,629.40 | 26,738.00 | 28,202.00 | 28,208.50 | 119,777.90 |
| AOI00010100003 - GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,351.27 | 0 | 0 | 14,029.59 | 16,380.86 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 805 |
| AOI00010100018 - GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 5,951.24 | 0 | 0 | 5,244.26 | 11,195.50 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 2,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400.00 |
| AOI00010100078 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,289.78 | 0 | 0 | 273.06 | 1,562.84 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100031 - GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,840.26 | 0 | 0 | 5,671.00 | 8,511.26 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1,537.37 | 2,405.76 | 1.04 | 3,944.17 |
| AOI00010100032 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,745.55 | 0 | 0 | 1,745.55 | 3,491.10 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100053 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,369.35 | 0 | 0 | 273.06 | 1,642.41 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 5,000.00 | 0 | 3,296.19 | 0 | 3,782.59 | 12,078.78 |
| AOI00010100071 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,369.35 | 0 | 0 | 468.06 | 1,837.41 |
| DECANATO | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| FACFY M | | 0 | 270 | 12 | 0 | 282 |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| AO100010100271 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y CONTROL POSTERIOR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNPRG | ORGAN O DE CONTR OLE INSTITUCIONAL PROGRAMADO ACCION Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 10,147.66 5,878.00 1,000.00 | 10,147.66 10,147.66 15,000.00 | 0 | 16,025.66 42,198.98 59,550.00 |
| AO100010100279 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | OFICIN A DE PLANEAM IENTO Y PRESUP UESTO PROGRAMADO PROCESO IMPLEMENTADO Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 401,816.50 1,000.00 | 0 1,000.00 | 0 | 218,590.50 4,600.00 22,732.23 |
| AO100010100296 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN EL VICERRECTORADO ACADEMICO | VICERR ECTORA DO ACCION Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 17,983.88 3,000.00 | 0 3,000.00 | 0 | 19,254.55 2,938.50 8,354.86 |
| AO100010100402 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN LA FACULTAD | DECAN ATO FICSA ACCION Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 2,351.24 18,000.00 | 0 18,000.00 | 0 | 81,437.08 15,333.32 33,333.32 |
| AO100010100423 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECAN ATO FACPFD ACCION Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 2,174.56 1,309.59 | 0 1,309.59 | 0 | 56.8 2,174.56 1,366.39 |
| AO100010100335 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECAN ATO FCCBB ACCION Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 15,814.37 0 | 0 0 | 0 | 4,657.00 20,471.37 2,139.93 |
| AO100010100351 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECAN ATO FACEAC ACCION Muy Alta Acumulado Anual EJECUTADO | 0 | 2,351.24 0 | 0 0 | 0 | 3,732.26 6,083.50 952.8 |



| DECANATO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1,884.35 | 0 | 0 | 1,361.56 | 3,245.91 |
|--|----------|--------|------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AOI00010100385 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | | | | PROGRAMADO | 0 | 1,884.35 | 0 | 0 | 1,361.56 | 3,245.91 |
| AOI00010100241 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 3,000.00 | 3,399.70 | 0 | 0 | 6,399.70 |
| AOI00010100241 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 10,691.47 | 0 | 0 | 1,471.05 | 12,162.52 |
| AOI00010100260 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 4,100.00 | 1,481.60 | 5,629.40 | 0 | 20,026.65 |
| AOI00010100183 - EJECUCION DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 2,840.26 | 0 | 0 | 253.95 | 3,094.21 |
| AOI00010100184 - REVISION Y CONTROL DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA RENDICION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA, VIATICOS Y PASAJES, SUBVENCIONES Y ENCARGOS DE LA UNIVERSIDAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 145 | 406 | 100 | 0 | 651 |
| AOI00010100199 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL LICENCIAMIENTO Y CALIDAD UNIVERSITARIA EN TEMAS DE INVESTIGACION | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| AOI00010100203 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 500 | 24,058.60 | 25,204.66 | 11,321.79 | 68,252.85 |
| AOI00010100374 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| AOI00010100199 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL LICENCIAMIENTO Y CALIDAD UNIVERSITARIA EN TEMAS DE INVESTIGACION | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100203 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 5,175.55 | 0 | 0 | 6,992.05 | 12,167.60 |
| AOI00010100203 - GESTION DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 3,000.00 | 0 | 0 | 2,511.40 | 5,511.40 |
| AOI00010100374 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1,821.98 | 7,246.83 | 0 | 10,273.00 | 19,341.81 |
| AOI00010100374 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100374 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1,664.60 | 0 | 0 | 1,797.93 | 3,462.53 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-----|----------|------------|----------|----------|------------|--------------|---|---|
| AOI00010100212 - GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,351.24 | 0 | 0 | 2,084.91 | 4,436.15 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 1,450.00 | 0 | 1,619.60 | | |
| AOI00010100146 - GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,871.82 | 0 | 0 | 0 | 1,871.82 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1,700.00 | 0 | 0 | 222 | 333 | 2,255.00 | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,745.55 | 0 | 0 | 275.06 | 2,018.61 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1,670.00 | 0 | 0 | 407 | 0 | 2,077.00 | | |
| AOI00010100357 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 2,351.24 | 0 | 0 | 171.08 | 2,522.32 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 230 | 0 | 0 | 481.7 | 74 | 785.7 | | |
| AOI00010100348 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1,369.35 | 0 | 0 | 858.06 | 2,227.41 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 580 | 0 | 0 | 696.19 | 185 | 1,461.19 | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 578,768.20 | 0 | 0 | 588,577.60 | 1,167,345.80 | | |
| AOI00010100180 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNPRG | DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,504.00 | 6,557.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,053.00 | 500 | 21,756.00 | | |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 148 | 6,333.00 | 4,551.00 | 4,875.00 | 5,349.00 | 500 | 21,756.00 | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.01: | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL04.01: | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,555,032.23 | | | | | | | | | | | | | | |



La ejecución financiera de las actividades operativas relacionadas a la AEI 04.01 ascendió a S/. 11, 535, 032.23, estando contemplado el pago de remuneraciones y gastos de bienes y servicios de los diferentes centros de costo.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas diseñadas están alineadas al cumplimiento de las actividades de soporte para cumplir con la prestación de servicios de educación superior universitaria.

AEI 04.02 CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 04.02 Carreras profesionales acreditadas en beneficio de la comunidad universitaria es “Carreras profesionales acreditadas”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FÍSICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE% ACUMULADO |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.04 | | | | | | FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | |
| AEI.04.02 | | | | | | PROGRAMADO | | | | | | 6 | 100 |
| AOI00010100102 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | 6 | |
| AOI00010100157 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | 0 | |
| AOI00010100175 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS | OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | | PROGRAMADO | | | | | | 2 | 100 |



DE
 ASEGURAMIENTO
 DE LA CALIDAD
 PARA EL
 LICENCIAMIENTO Y
 ACREDITACIÓN
 DE PROGRAMAS
 DE ESTUDIO

EJECUTADO 0 0 1 1 0 0 2

AOI00010100404 -
 GESTION EL
 PROGRAMA EN LA
 FACULTAD

ESCUELA
 PROFESIONAL Muy Alta ACCION Acumulado
 FE Anual

PROGRAMADO

0 0 1 0 0 1 2

50

EJECUTADO

0 1 0 0 0 0 1

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:

62.5

El avance de ejecución física ascendió a 62.5%, ejecutándose en un 100% la actividad operativa de la Unidad de Recursos Humanos, y de la Oficina de Gestión de la Calidad.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No presentó modificaciones.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| CARRERAS PROFESIONALES ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.02 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100102 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 13,129.66 | 13,129.66 | 13,129.66 | 13,129.66 | 13,129.66 | 13,129.66 | 78,777.96 |
| | | | | | | ----- | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 20,348.81 | 20,205.36 | 20,205.36 | 20,205.36 | 21,546.67 | 23,498.69 | 126,010.25 |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100157 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 142.47 | 0 | 1,805.82 | 0 | 0 | 1,775.33 | 3,723.62 |
| | | | | | | ----- | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100175 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIO | OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 55,255.75 | 0 | 0 | 55,255.75 | 110,511.50 |
| | | | | | | ----- | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 4,000.00 | 11,610.00 | 12,398.40 | 0 | 0 | 28,008.40 |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | 2,695.05 | 0 | 0 | 2,470.97 | 5,166.02 |
| | | | | | | ----- | | | | | | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: | | | | | | 154,718.65 |

El avance de la ejecución financiera de las actividades operativas relacionadas a las AEI 04.02 ascendió a S/. 154,718.65 estando acorde con la ejecución física.



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas se encuentran debidamente alineadas al cumplimiento de las metas de las AEI 04.02.

AEI 04.03 PRESENCIA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN LOS PROGRAMAS DE BECAS PARA ESTUDIANTES

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 04.03 Presencial nacional de la universidad en los programas de becas para estudiantes, es “Programa de becas”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.04 FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PRESENCIA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMAS DE BECAS PARA ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.03 PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| AOI00010100434 - PROGRAMAS DE BECAS UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: | | | | | | | | | | | | S.P. | S.P. |

Para el primer semestre no se ha programado ejecución.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No se ha presentado modificaciones.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./EJE. | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|---|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EN PROGRAMAS DE BECAS PARA ESTUDIANTES | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.03 | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100434 - PROGRAMAS DE BECAS | UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | PROGRAMADO | | | | | | 0 | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | 0 | |
| | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: | | | | | | 0 | |

El avance acumulado de ejecución financiera es 0 debido a que no ha sido programada la ejecución de la actividad operativa en el primer semestre.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

No se puede analizar la contribución dado que la programación de la actividad operativa corresponde al segundo semestre.



AEI 04.04 IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 04.04 Implementación del gobierno digital en la universidad es “transformación digital”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
|--|--|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| | | | | | | FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN OEI.04 INSTITUCIONAL AEI.04.04 | | | | | | IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD | |
| AOI00010100194 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD EN LAS MODALIDADES DEL CONCURSO DE ADMISIÓN: ORDINARIO, COMPLEMENTARIO, CENTRO PRE, QUINTO DE SECUNDARIA Y OTRAS MODALIDADES | DIRECCIÓN DE ADMISIÓN | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
| AOI00010100399 - INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| AOI00010100428 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AOI00010100429 - CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| AOI00010100431 - SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT O EQUIVALENTES PARA LA UNPRG | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Muy Alta | ACCION | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| AOI00010100449 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENLACE DE DATOS PARA DISTINTOS AMBIENTES DE LA UNPRG | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100455 - ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PUBLICAS | DIRECCIÓN DE ADMISIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| AOI00010100088 - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RED TELEMÁTICA EN FAVOR DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNPRG | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: | | | | | | | | | | | | | 66.7 | |

La ejecución de las actividades operativas relacionadas a la AEI 04.04 ascendió a 66.7%; una actividad operativa no cuenta con programación en el primer semestre, y una actividad no logro realizar ejecución.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Se realizaron cinco (05) modificaciones consistentes en la creación de actividades operativas en los centros de costo de Dirección de Admisión y Oficina de Tecnologías de la Información, relacionadas al servicio de admisión y para mantenimiento de base de datos y suscripción de licencias.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./EJE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO |
|--|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | | | Enc | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
| IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.04 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100194 - EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD EN LAS MODALIDADES DEL CONCURSO DE ADMISIÓN ORDINARIO. | | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 24,470.00 | 0 | 0 | 295,394.00 | 319,864.00 |
| COMPLEMENTARIO, CENTRO PRE. QUINTO DE SECUNDARIA Y OTRAS MODALIDADES | | | | | EJECUTADO | 0 | 2,220.00 | 7,135.66 | 0 | 1,728.30 | 0 | 11,083.96 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.04 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100399 - INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL DEL INGRESANTE | | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 17,993.74 | 17,993.74 | 17,993.74 | 17,993.74 | 17,993.74 | 17,993.74 | 107,962.44 |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | EJECUTADO | 11,542.64 | 9,942.64 | 9,942.64 | 9,942.64 | 12,933.52 | 13,921.44 | 68,225.52 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100428 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN | | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 0 | 74,250.00 | 0 | 60,000.00 | 134,250.00 |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,790.00 | 0 | 44,790.00 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100429 - CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS | | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 522,392.00 | 0 | 0 | 39,600.00 | 0 | 561,992.00 |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,841.75 | 0 | 38,841.75 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100431 - SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE | | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 111,140.00 | 300,000.00 | 0 | 0 | 311,140.00 |
| OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| MICROSOFT O EQUIVALENTES PARA LA UNPRG | LOGÍAS DE LA INFOR MACIÓN | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| AOI00010100449 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENLACE DE DATOS PARA DISTINTOS AMBIENTES DE LA UNPRG | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR MACIÓN | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUTADO | | | | | | | | | |
| AOI00010100455 - ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUTADO | | | | | | | | | |
| AOI00010100088 - EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RED TELEMATICA EN FAVOR DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNPRG | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR MACIÓN | PROGRAMADO | 161,290.00 | 161,290.00 | 164,721.00 | 161,290.00 | 161,290.00 | 161,290.00 | 971,171.00 |
| EJECUTADO | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: 579,536.23 | | | | | | | | | |

El avance de ejecución financiero ascendió a S/. 579, 536.23.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Las actividades operativas relacionadas a AEI 04.04 se encuentran alineadas al Plan de Gobierno Digital, y por ende, contribuyen al cumplimiento de la meta establecidas en la acción estratégica.



AEI 04.05 CENTROS DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 04.05 Centros de producción implementados en la Universidad es "Centros de producción".

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FÍSICO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--|----------|---------|-----------------|------------|-----|-------------------|--------------------|---|---|---|---|-----|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO | | | | | |
| OEI.04 | | | | | | FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTROS DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100109 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN EN LA UNPRG | | | | | | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | | |
| AOI00010100142 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | | | | | | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| AOI00010100173 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | | | | | | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | |
| AOI00010100201 - PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL VRIN | | | | | | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AOI00010100202 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACION | | | | | | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| AOI00010100238 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | | | | | | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | Muy Alta | INFORME | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|
| AOI00010100070 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMH | | | Acumulado Anual | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100084 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIQUIA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100247 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| AOI00010100259 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100270 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.33 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100403 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AOI00010100424 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | S.P. |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00010100435 - PAGO DE ADEUDO A DOCENTES INVITADOS EN EL IV PROGRAMA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO AGRICOLA 2021 | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05: | | | | | | | | | | | | 38.5 | |

El avance físico de las actividades operativas relacionadas fue de 38.5%, de las catorce (14) actividades, una (01) no cuenta con programación para el primer semestre, y seis (06) sin ejecución.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Se presentó la creación de una (01) actividad operativa en el centro de costo de la Unidad de Investigación con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del desarrollo de cursos.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO/ ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG/ EJE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| OEI.04 | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| CENTROS DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.05 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100109 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 683,494.98 |
| | | | | | | 35,694.06 | 31,294.05 | 31,294.06 | 31,294.06 | 37,682.07 | 38,107.48 | 205,365.78 | |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100142 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 20,199.62 | 0 | 0 | 20,028.62 | 40,228.24 | |
| | | | | | | 0 | 31,335.00 | 0 | 0 | 74 | 63 | 31,472.00 | |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100173 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 20,224.38 | 0 | 0 | 20,224.38 | 40,448.76 | |
| | | | | | | 0 | 26,750.00 | 0 | 0 | 409.38 | 0 | 27,159.38 | |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100201 - PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LA DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL VRIN | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 40,760.49 | 0 | 0 | 39,077.49 | 79,837.98 | |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100202 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACION | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 3,688.02 | 0 | 0 | 3,707.57 | 7,395.59 | |
| | | | | | | 0 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500.00 | |
| EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-----|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|
| AOI00010100238 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 6,693.66 | 0 | 0 | 13,166.36 | 19,860.02 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 8,500.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 22,500.00 |
| AOI00010100070 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMH | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 6,637.29 | 0 | 0 | 4,120.29 | 10,757.58 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100084 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIQUIA | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,606.33 | 9,606.33 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 350 | 0 | 8,000.00 | 4,000.00 | 0 | 12,350.00 |
| AOI00010100247 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 400,541.83 | 0 | 94,357.83 | 0 | 102,283.83 | 597,183.49 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 500 | 0 | 0 | 9,393.00 | 57,595.00 | 67,488.00 |
| AOI00010100259 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 7,634.91 | 0 | 0 | 6,367.91 | 14,002.82 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 500 | 0 | 570 | 0 | 0 | 1,070.00 |
| AOI00010100270 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 4,310.44 | 0 | 4,310.44 | 0 | 4,310.44 | 12,931.32 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 5,843.00 | 0 | 0 | 5,843.00 |
| AOI00010100403 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 4,699.25 | 0 | 0 | 3,272.25 | 7,971.50 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOI00010100424 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCION EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| | | | | | PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 |



AO100010100435 -
 PAGO DE ADEUDO
 A DOCENTES
 INVITADOS EN EL
 IV PROGRAMA DEL
 CURSO DE
 ACTUALIZACIÓN
 PROFESIONAL
 PARA OBTENER EL
 TÍTULO DE
 INGENIERO
 AGRÍCOLA 2021

UNIDAD DE
 INVESTIGACIÓN
 FIA

EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL04.05: 375,098.16
 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL04.05:

El avance de ejecución financiera ascendió a S/. 375, 098.16. Es preciso mencionar que los centros de producción actualmente se encuentran en un proceso de implementación y ordenamiento siendo liderado por la Dirección de Producción de Centros de Producción del Vicerrectorado Académico.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La contribución de las actividades relacionadas a la AEI 04.05, se debe a que se han diseñado con mayor precisión para atender acciones o actividades que se realizan para generar recursos bajo un enfoque de centros de producción.



AEI 04.06 SERVICIO DE REGISTROS DE GRADOS Y TÍTULOS MEJORADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 04.06. Servicio de registros de grados y títulos mejorado para los estudiantes universitarios, es “entrega de grados y títulos”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | RISICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| AOI00010100087 - ELABORACIÓN- PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE GRADOS Y TITULOS | SECRETARIA GENERAL | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.06: | | | | | | | | | | | | 0 | |

El centro de costo de Secretaría General, no ha logrado ejecutar la actividad operativa, contando con programación.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

No se presentaron modificaciones



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|---|-----|----------|-----|-----|----------|---------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | AVANCE ACUMULADO |
| OEl.04 | | | | | | FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SERVICIO DE REGISTROS DE GRADOS Y TITULOS MEJORADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | | | | | | |
| AOI00010100087 - ELABORACIÓN- PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE GRADOS Y TITULOS | | | | | | 0 | 0 | 5,097.64 | 0 | 0 | 5,097.64 | 10,195.28 |
| SECRETARIA GENERAL | | | | | | PROGRAMADO | | | | | | |
| Muy Alta | | | | | | EJECUTADO | | | | | | |
| INFORME | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.06: | | | | | | |
| Acumulado Anual | | | | | | 0 | | | | | | |

El centro de costo de Secretaría General no ha logrado ejecutar la actividad operativa, por lo cual no presenta avance financiero.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

No se ha podido evidenciar contribución debido a su no ejecución.



AEI 05.01 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS EJECUTADO EN LA UNIVERSIDAD

1. Implementación de la AEI

1.1. Identificar el producto o productos (bien, servicio o regulación) en el que se hace concreto la AEI.

El producto específico relacionado a la AEI 05.01 Programa de reducción de riesgos de desastres ante peligros naturales y antrópicos ejecutados en la Universidad, es “Programa de reducción de rasgos y desastre”.

1.2. AO e inversiones más relevantes para concretizar la AEI, análisis del proceso de ejecución de estas AO y nivel de ejecución física alcanzado

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./ EJE. | FISICO | | | | | | AVANCE ACUMULADO. | AVANCE % ACUMULADO |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|--------------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | |
| IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.05.01 | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| AOI00010100131 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN INVERSIONES | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | ----- | | | | | | 100 | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.P. | |
| AOI00010100454 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | ----- | | | | | | S.P. | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.01: | | | | | | | | | | | 100 | | |

El avance de ejecución física en el primer semestre fue 100% y una de las dos actividades programadas no presenta programación para el periodo en estudio.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Se presentó la creación de una actividad operativa en el centro de costo de la Unidad de Servicios Generales.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG./EJE | FINANCIERO | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
|--|---|--------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | | | |
| OEI.05 | IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.05.01 | PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS EJECUTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100131 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN INVERSIONES | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 | 0 | 20,000.00 | |
| AO100010100454 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: | | | | | | 107,853.32 | | |
| PROGRAMADO | | | | | | 0 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 | 0 | 20,000.00 | |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 3,000.00 | 18,259.00 | 31,026.21 | 23,698.11 | 31,870.00 | 107,853.32 | | |

El avance de ejecución financiera es mayor a lo programado, lo que evidencia que no se ha realizado el proceso de reprogramación cuando se realiza las modificaciones presupuestarias.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

La contribución de las actividades operativas a la implementación de la AEI 05.01 es efectiva dado que se encuentra relacionado con las acciones vinculadas a gestionar riesgos de desastres tanto de índole natural y antropocéntricas.



III. CONCLUSIONES

La evaluación 2023 correspondiente al primer semestre se resume en lo siguiente:

Tabla 1 Tabla Resumen

| Año: 2023 | 0%-75% | 75%-95% | ≥95% |
|---|--------|---------|------|
| Acciones Estratégicas | 11 | 2 | 3 |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 87 | 1 | 61 |

Como se evidencia en la tabla 1, la implementación del POI 2023 respecto al primer semestre que el mayor número de acciones estratégicas y actividades operativas se encuentran en el rango de implementación de (0% a 75%), lo que indica un bajo cumplimiento o incumplimiento de logros esperados, lo que requiere mayor atención para corregir esta situación en el segundo trimestre.

Así mismo hay tres (03) acciones estrategias con 61 actividades operativas cuyo avance fue mayor o igual a 95%, lo que significa cumplimiento de los logros esperados.

Se ha evidenciado también que cuatro (04) centros de costo no han registrado seguimiento en el primer semestre siendo los siguientes:

01.04 Oficina de comunicación e imagen institucional

01.08 Oficina de cooperación y relaciones internacionales

01.09.03 Unidad de abastecimiento

02.02 Dirección de servicios académicos

| AO_ID | AO_Nombre | Centro_de_Co | Centro_de_Costo Nombre | Estado_Seguimiento |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------------|
| AOI00010100 | IMPLEMENTAC | 01.04 | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL | SIN SEGUIMIENTO |
| AOI00010100 | CONDUCCION | 01.08 | OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES | SIN SEGUIMIENTO |
| AOI00010100 | ATENCIÓN DE | 01.09.03 | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | SIN SEGUIMIENTO |
| AOI00010100 | ALMACENAMIE | 01.09.03 | UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | SIN SEGUIMIENTO |
| AOI00010100 | DOTACION A L | 02.02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | SIN SEGUIMIENTO |
| AOI00010100 | DESARROLLO E | 02.02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | SIN SEGUIMIENTO |
| AOI00010100 | ACTUALIZACIÓ | 02.02 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | SIN SEGUIMIENTO |



IV. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados hallados en la evaluación se recomienda lo siguiente:

1. Desarrollar talleres dirigidos a los operadores en los cuales se fortalezca las capacidades y el conocimiento sobre el uso del aplicativo CEPLAN V.01 en las opciones de seguimiento y reprogramación de actividades, de tal forma que conforme los centros de costo solicitan modificaciones presupuestarias también sean registradas en el Plan Operativo Institucional.
2. Monitorear a los centros de costo a través de fichas de asistencias técnicas para garantizar el registro del seguimiento de forma mensual.

V. ANEXOS

- Reporte de seguimiento POI-I semestre 2023



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 10 - EDUCACION
 PLIEGO : 523 - U.N. PEDRO RUIZ GALLO
 UE: 000101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)



| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACION | PROG./ EJE. | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------|------|--|---------------|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL01 FORTALECER EL DESARROLLO CONTINUO DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS EN LOS DOCENTES DE LA UNPRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100095 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 4,506,303.33 | 27,037,819.98 | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 4,589,158.55 | 4,567,589.85 | 4,109,935.91 | 4,264,388.95 | 4,520,935.19 | 4,678,039.22 | 26,730,047.67 | | | | | | |
| AOI00010100106 - COMPLEMENTACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 16,863.32 | 101,179.92 | | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 25,124.18 | 21,924.18 | 21,924.18 | 20,806.93 | 20,806.93 | 26,203.50 | 25,992.41 | 140,858.13 | | | | | |
| AOI00010100117 - IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION DOCENTE DE LA UNPRG | VICERRECTORADO ACADEMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,909.50 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI00010100118 - IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD | VICERRECTORADO ACADEMICO | Muy Alta | PROCESO CONVOCAADO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| AOI00010100119 - EJECUCION DEL PROCESO EVALUACION DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD | VICERRECTORADO ACADEMICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| EJECUCION FISICA POR AEI.01.01: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.0 | EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.01: | | | | | | | | | | | | | | | 26,870,905.80 |

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.01.02 PROGRAMAS CURRICULARES ACTUALIZADOS PARA LOS ESTUDIANTES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|---------|-----------------|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI00010100008 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FACPTD | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451.27 | 0.00 | 0.00 | 3,451.27 | 6,902.54 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,072.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.94 |
| AOI00010100035 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 3,664.34 | 0.00 | 0.00 | 3,664.34 | 7,328.68 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| AOI00010100061 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FMH | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 17,118.17 | 0.00 | 0.00 | 7,828.47 | 24,946.64 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100065 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.29 | 0.00 | 0.00 | 1,775.33 | 3,723.62 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100079 - GESTIÓN DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FIQUJA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.50 | 21,950.50 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,010.00 | 3,800.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,418.72 |
| AOI00010100101 - IMPLEMENTACIÓN Y GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNIRPG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 100.00 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 424,206.92 | 2,545,241.52 |
| | | | | EJECUTADO | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 6.00 | 519,548.46 | 455,700.14 | 452,921.83 | 450,874.62 | 578,787.03 | 3,012,627.93 |
| AOI00010100453 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INVERSIÓN CUI N 2519283 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100443 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUI N 2516834 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100444 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PROYECTO CUI N 2351879 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100452 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA INVERSIÓN CUI N 2519184 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100437 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475057 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100451 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA INVERSIÓN CUI N 2485075 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100422 - GESTION DEL PROGRAMA DE LA FACULTAD | DEPARTAMENTO ACADÉMICO FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,299.99 | 10,500.00 | 11,240.00 | 0.00 | 46,354.99 |
| AOI00010100442 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROYECTO CUI N 2514168 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,110.00 | 21,110.00 |
| AOI00010100441 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | EJECUTADO | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| PARA PROYECTO CUI N | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----------|----------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EJECUTADO | Muy Alta | Acción | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100438 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475066 | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100440 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO CUI N 2475098 | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100446 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PROYECTO CUI N Z202520 | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100358 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100381 - GESTIÓN CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 142.47 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 0.00 | 1,175.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100396 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3,451.27 | 0.00 | 0.00 | 5,291.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,742.74 |
| AOI00010100405 - GESTIÓN CURRICULAR | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 0.00 | 1,917.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.60 |
| AOI00010100420 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PIP 2164549 | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100421 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100318 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 0.00 | 1,917.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.60 |
| AOI00010100319 - GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 0.00 | 1,917.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.60 |
| AOI00010100318 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.29 | 2,551.55 | 0.00 | 21,868.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,192.31 |
| AOI00010100319 - GESTIÓN CURRICULAR EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 142.47 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 0.00 | 1,775.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723.62 |
| AOI00010100320 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.10 |
| AOI00010100321 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 |
| AOI00010100322 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.54 | 0.00 | 0.00 | 2,551.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.08 |
| AOI00010100339 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | Muy Alta | Acción | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,764.60 | 0.00 | 0.00 | 9,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,075.60 |
| | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| AOI00010100311 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 2,551.55 | 5,103.10 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,830.40 | 0.00 | 0.00 | 4,830.40 | | |
| AOI00010100312 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 2,327.47 | 0.00 | 2,327.47 | 4,879.02 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.50 | |
| AOI00010100313 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 1,805.82 | 3,611.64 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 6,000.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 10,600.00 | |
| AOI00010100315 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.54 | 0.00 | 2,327.46 | 0.00 | 2,327.46 | 4,879.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100316 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADO EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 142.47 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 1,775.33 | 0.00 | 1,775.33 | 3,723.62 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100317 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FIME | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.54 | 0.00 | 2,551.54 | 0.00 | 2,551.54 | 5,103.08 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.00 | |
| AOI00010100305 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 2,551.55 | 0.00 | 2,551.55 | 5,103.10 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100306 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16,551.54 | 0.00 | 2,551.54 | 0.00 | 2,551.54 | 19,103.08 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | |
| AOI00010100307 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 3,148.29 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 1,805.82 | 4,954.11 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100308 - GESTION DEL PROGRAMA EN LA UNIVERSIDAD | ESCUELA PROFESIONAL FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,801.57 | 0.00 | 3,801.57 | 3,801.57 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| AOI00010100309 - GESTION CURRICULAR DESARROLLADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.29 | 0.00 | 3,808.00 | 0.00 | 3,808.00 | 5,756.29 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100310 - GESTION CURRICULAR IMPLEMENTADA EN LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 1,805.82 | 0.00 | 1,805.82 | 3,611.64 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100232 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.27 | 0.00 | 1,775.31 | 0.00 | 1,775.31 | 3,723.58 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100249 - GESTION DEL PROCESO FORMATIVO EN PRE GRADO | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 | 2,655.35 | 0.00 | 2,655.35 | 0.00 | 2,655.35 | 0.00 | 2,655.35 | 7,966.05 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | |
| AOI00010100253 - REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS CURRICULARES DE LA FACULTAD | ESCUELA PROFESIONAL FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.35 | 0.00 | 1,173.39 | 0.00 | 1,203.88 | 0.00 | 1,203.88 | 3,723.62 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AEI.01.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AEI.01.05 | 100.00 | 100.00 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 2,352,708.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 | 1,817,908.58 |
| AOI000101000115 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA UNPRG | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AOI00010100287 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000195 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION TECNOLÓGICA E INNOVACION | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000196 - GESTION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000197 - GESTION DEL VICERECTORADO DE INVESTIGACION PARA FORTALECER LA INVESTIGACION E INNOVACION | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000278 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN FORMA ADECUADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100406 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100407 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100415 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100416 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100418 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100419 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100425 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OEI.02 PROMOVER INVESTIGACION FORMATIVA Y CIENTIFICA VINCULADA CON EL DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADA A DOENTES Y ESTUDIANTES

| EJECUCION FISICA POR AEL01.05: | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EJECUCION FINANCIERA POR AEL01.05: | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI000101000195 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION TECNOLÓGICA E INNOVACION | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000196 - GESTION DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000197 - GESTION DEL VICERECTORADO DE INVESTIGACION PARA FORTALECER LA INVESTIGACION E INNOVACION | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI000101000278 - DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA EN FORMA ADECUADA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNPRG | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100406 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100407 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100415 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100416 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100418 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100419 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100425 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | EJECUTADO | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.50 | 836.93 |
|--|----------|-----------------|------------|-----------|------|-------|------|------|------|------------|------------|
| AOI00010100409 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100410 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.50 | 836.93 |
| AOI00010100411 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100412 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.43 | 792.43 |
| AOI00010100413 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100414 - DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA | Muy Alta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 1,456.93 |
| AOI00010100433 - CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES | Muy Alta | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100447 - SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS O EQUIVALENTE PARA LA UNPRG | Muy Alta | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,635.41 | 303,812.46 |
| AOI00010100230 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA UNPRG | Muy Alta | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,707.57 | 3,707.57 |
| AOI00010100251 - GESTIÓN PARA PROMOVER DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES CON SEMILLEROS | Muy Alta | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 257,000.00 |
| AOI00010100331 - IMPLEMENTACIÓN DE SEMILLEROS, INCLUBADORAS DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES AFINES | Muy Alta | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,707.57 | 22,226.59 |
| OEI.03 EJERCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO MEDIO CANALIZADOR DEL SABER EN LA RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-CULTURA, EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | | | | | | | | | | | |
| AOI.03.01 PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ARTICULADOS A LA SOCIEDAD | | 33.3 | | | | | | | | | 19,419.00 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| AOI00010100108 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 6.00 6.00 | 100.00 | 17,842.57 28,222.38 | 17,842.57 25,022.38 | 17,842.57 25,022.38 | 17,842.57 32,018.17 | 17,842.57 32,078.51 | 107,055.42 167,386.20 |
| AOI00010100191 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE DRSU DE LA UNPRG | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | Muy Alta | INFORME | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,970.00 | 0.00 0.00 | 330,015.50 3,970.00 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.03.01: 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.03.01: 171,356.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AELI.03.02 PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100113 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 6.00 6.00 | 100.00 | 6,190.83 9,646.34 | 6,190.83 7,376.92 | 6,190.83 6,007.53 | 6,190.83 7,601.79 | 6,190.83 7,480.00 | 37,144.98 44,120.11 |
| AOI00010100192 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y ENTRE OTRAS RELACIONADAS A TEMAS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACION PROFESIONAL ORIENTADAS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | Muy Alta | INFORME | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 87,972.00 0.00 |
| AOI00010100401 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 245,000.00 0.00 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.03.02: 33.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.03.02: 44,120.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AELI.03.03 PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100432 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | DIRECCIÓN DE INCLUBADORA DE EMPRESAS | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | S.P. 1.00 | S.P. | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,600.00 | 0.00 1,600.00 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AELI.03.03: S.P. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EJECUCIÓN FINANCIERA POR AELI.03.03: 1,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AELI.04-01 SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100003 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FACPYD | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.00 | 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 805.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 805.00 | 16,380.86 805.00 |
| AOI00010100018 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FE | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.00 | 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,400.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11,195.50 2,400.00 |
| AOI00010100031 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FIA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 2.00 | 100.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,537.37 | 0.00 2,405.76 | 0.00 1.04 | 0.00 3,944.17 | 8,511.26 3,944.17 |
| AOI00010100056 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FMH | Muy Alta | INFORME | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.00 | 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 4,878.32 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,878.32 0.00 |
| AOI00010100073 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | DECANATO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | PROGRAMADO EJECUTADO | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,650.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,903.34 2,714.50 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|--------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| AOI00010100086 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ENFOCADOS EN EL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL | RECTORADO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 13,279.55 | 0.00 | 0.00 | 13,123.55 | 26,503.10 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100385 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACHSE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.35 | 0.00 | 0.00 | 1,361.56 | 3,245.91 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,399.70 | 0.00 | 0.00 | 6,399.70 |
| AOI00010100402 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN LA FACULTAD | DECANATO FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2,351.24 | 0.00 | 0.00 | 81,437.08 | 83,788.32 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 15,333.32 | 0.00 | 33,333.32 |
| AOI00010100423 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACPYD | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,174.56 |
| AOI00010100362 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIQUIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.76 | 0.00 | 0.00 | 1,745.55 | 8,381.31 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 742.30 | 0.00 | 1,732.30 |
| AOI00010100365 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FMH | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1,369.35 | 0.00 | 0.00 | 273.06 | 1,642.41 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 2,775.00 | 0.00 | 6,130.00 |
| AOI00010100371 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FMV | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1,369.35 | 0.00 | 0.00 | 333.60 | 1,702.95 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.40 | 148.00 | 407.00 | 1,003.40 |
| AOI00010100371 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACFYM | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 1,369.35 | 0.00 | 0.00 | 468.06 | 1,837.41 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
| AOI00010100374 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FAG | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664.60 | 0.00 | 0.00 | 1,797.93 | 3,462.53 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100378 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FE | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.78 | 0.00 | 0.00 | 273.06 | 1,562.84 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100332 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD | DECANATO FIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00 | 1,745.55 | 0.00 | 0.00 | 1,745.55 | 3,491.10 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100335 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FCCBB | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.59 | 0.00 | 0.00 | 56.80 | 1,366.39 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100348 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FIZ | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1,369.35 | 0.00 | 0.00 | 858.06 | 2,227.41 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 696.19 | 185.00 | 1,461.19 |
| AOI00010100351 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FACEAC | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 15,814.37 | 0.00 | 0.00 | 4,657.00 | 20,471.37 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,139.93 | 0.00 | 2,139.93 |
| AOI00010100353 - GESTION ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | DECANATO FICSA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1,369.35 | 0.00 | 0.00 | 273.06 | 1,642.41 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| DECANATO FIME | Muy Alta | ACCION | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,296.19 | 0.00 | 3,782.59 | 12,078.78 |
|---|----------|--------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| AOI00010100357 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA FACULTAD | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,745.55 | 0.00 | 273.06 | 2,018.61 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 2,077.00 |
| AOI00010100226 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351.24 | 0.00 | 3,732.26 | 6,083.50 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.80 | 952.80 |
| AOI00010100241 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,691.47 | 0.00 | 1,471.05 | 12,162.52 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 4,100.00 | 8,815.65 | 1,481.60 | 5,629.40 | 20,026.65 |
| AOI00010100260 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.26 | 0.00 | 253.95 | 3,094.21 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 406.00 | 100.00 | 651.00 |
| AOI00010100271 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y CONTROL POSTERIOR A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNPRG | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 10,147.66 | 5,878.00 | 10,147.66 | 0.00 | 16,025.66 | 42,198.98 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1,000.00 | 15,000.00 | 17,550.00 | 11,000.00 | 59,550.00 |
| AOI00010100279 - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -401,816.50 | 0.00 | 0.00 | 620,407.00 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 1,000.00 | 9,794.72 | 976.20 | 22,732.23 | 4,600.00 | 40,103.15 |
| AOI00010100296 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR EN EL VICERRECTORADO ACADÉMICO | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 17,983.88 | 0.00 | 0.00 | 19,254.55 | 37,238.43 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,515.94 | 8,354.86 | 2,938.50 | 22,809.30 |
| AOI00010100182 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA SER MAS EFECTIVOS EN LA TOMA DE DECISIONES | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 148.00 | 6,333.00 | 4,551.00 | 4,875.00 | 5,349.00 | 21,756.00 |
| AOI00010100183 - EJECUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 | 7,167.80 | 24,058.60 | 11,321.79 | 68,252.85 |
| AOI00010100184 - REVISIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN SUSTANTATIVA DE LA RENDICIÓN DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA, VIÁTICOS Y PASAJES, SUBVENCIONES Y ENCARGOS DE LA UNIVERSIDAD | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AOI00010100199 - DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS AL LICENCIAMIENTO Y CALIDAD UNIVERSITARIA EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.55 | 0.00 | 0.00 | 6,992.05 | 12,167.60 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,511.40 | 5,511.40 |
| AOI00010100203 - GESTIÓN DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS) | | | | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821.98 | 0.00 | 7,246.83 | 0.00 | 10,273.00 |
| | | | Accumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,341.81 |



| SOFTWARE MICROSOFT O EQUIVALENTES PARA LA UNPRG | OFICINA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIÓN | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,250.00 | 0.00 | 60,000.00 | 134,250.00 | |
|---|--|----------|------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AOI00010100428 - | LA INFORMACIÓN | | Acción Acumulado Anual | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,790.00 | 44,790.00 | |
| AOI00010100449 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENLACE DE DATOS PARA DISTINTOS AMBIENTES DE LA UNPRG | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI00010100429 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 522,392.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 0.00 | 561,992.00 | |
| AEI.04.05 CENTROS DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00010100070 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMH | Muy Alta | INFORME | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637.29 | 0.00 | 4,120.29 | 10,757.58 | | |
| AOI00010100084 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIQUA | Muy Alta | INFORME | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,606.33 | 9,606.33 | |
| AOI00010100109 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN EN LA UNPRG | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 113,915.83 | 683,494.98 | |
| AOI00010100142 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FMH | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 20,199.62 | 0.00 | 20,028.62 | 40,228.24 | | |
| AOI00010100173 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIZ | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20,224.38 | 0.00 | 20,224.38 | 40,448.76 | | |
| AOI00010100201 - PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL VRIN | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Muy Alta | INFORME | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,760.49 | 0.00 | 39,077.49 | 79,837.98 | | |
| AOI00010100424 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FE | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | | |
| AOI00010100435 - PAGO DE ADEUDO A DOCENTES INVITADOS EN EL IV PROGRAMA DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO AGRÍCOLA 2021 | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIA | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| AOI00010100202 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.02 | 0.00 | 3,707.57 | 7,395.59 | | |
| AOI00010100238 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACEAC | Muy Alta | ACCION | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 6,693.66 | 0.00 | 13,166.36 | 19,860.02 | | |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: | | | | | | | 579,536.23 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04: | | | | | | | 66.7 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04: | | | | | | | 38,107.48 |



REPORTE SEGUIMIENTO POI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| AO100010100247 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS | DEPARTAMENTO ACADEMICO FACHSE | Muy Alta | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 66.67 | 0.00 | 400,541.83 | 0.00 | 94,357.83 | 0.00 | 102,283.83 | 597,183.49 | | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,393.00 | 57,595.00 | 67,488.00 | | |
| AO100010100259 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACHSE | Muy Alta | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,634.91 | 0.00 | 4,310.44 | 0.00 | 6,367.91 | 14,002.82 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | | |
| AO100010100270 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN LA FACULTAD | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FACFYM | Muy Alta | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 0.00 | 4,310.44 | 0.00 | 4,310.44 | 0.00 | 4,310.44 | 0.00 | 4,310.44 | 12,931.32 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,843.00 | |
| AO100010100403 - UNIDADES DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | Muy Alta | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,699.25 | 0.00 | 3,272.25 | 0.00 | 3,272.25 | 7,971.50 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 38.5 | | | | | | | | 375,098.16 | |

| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.05: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|---------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|----------|-----------|------|
| AEI.04.06 SERVICIO DE REGISTROS DE GRADOS Y TÍTULOS MEJORADO PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100087 - ELABORACIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS | SECRETARÍA GENERAL | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,097.64 | 10,195.28 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.00 |

| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.06: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.05.01 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS EJECUTADOS EN LA UNIVERSIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100131 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EJECUCIÓN INVERSIONES | UNIDAD DE EJECUTORA DE INVERSIONES | Muy Alta | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 18,259.00 | 31,026.21 | 23,698.11 | 31,870.00 | 107,853.32 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.00 |

| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.01: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|
| OEI.05 ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO100010100454 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE PELIGROS NATURALES Y ANTRÓPICOS | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Muy Alta | ACCIÓN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | S.P. | S.P. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.0 | | | | | | | 107,853.32 |



| | |
|----------------------------------|---------------|
| PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%) | 51.8 |
| MEDIANA DEL AÑO DEL POI | 50.00 |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 69,294,954.58 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 51,797,119.49 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA | 184 |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 0 |

ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)
- AO ACTIVAS SIN SEGUIMIENTO

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

Tabla Resumen

Año: 2023

Acciones Estratégicas
Actividades Operativas
(Ejecución física)

<= 75%>

11

87

[75%-95%>

2

1

>95%

3

61

