

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/09/2020 11:27:21 p.m. Fecha de modificación: 23/03/2021 02:52:50 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

| | |
|-----------------------------|--|
| Código único de inversiones | 2351878 |
| Nombre de la inversión | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN LAMBAYEQUE |
| Unidad(es) Productora(s) | ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

| | Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| Función | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN |
| División funcional | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Grupo funcional | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |
| Sector responsable | EDUCACION | EDUCACION |
| Tipología de proyecto | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | |

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

| Servicio Público con Brecha identificada y priorizada | Indicador de brechas de acceso a servicios | Unidad de medida | Espacio geográfico | Contribución de cierre de brechas |
|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA | ESCUELA PROFESIONAL | DEPARTAMENTAL | 1 |

3. Institucionalidad

| | Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|-------|---|---|
| OPM I | | |
| UF | UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICHA PISCOYA OLIVOS) |
| UEI | OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) |
| UEP | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | - |

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

| Latitud/longitud | Departamento | Provincia | Distrito | Centro poblado |
|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| -6.70183849 / -79.9067 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | |

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

| Horizonte de evaluación | | 10 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Servicios con brecha | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
| Servicio de Formación Profesional | ALUMNO/AÑO | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Unidad físicas | | Tamaño, volumen u otras unidades representativas | | Costo a precio mercado | UEI |
|---|---------------------------|-----------------------|------|--|---------|------------------------|--------------|
| | | U.M. | Meta | U.M. | Meta | | |
| Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria. | | | | | | | |
| Construcción de edificación : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios. | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTES | 45 | M2 | 4279.21 | 16329659.99 | UEIMINEDU031 |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | | 0 | UEIMINEDU031 |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | | 0 | UEIMINEDU031 |
| Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias. | | | | | | | |
| Adquisición de equipo : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. | EQUIPAMIENTO | NÚMERO DE EQUIPOS | 2230 | | 2230 | 3805600.67 | UEIMINEDU031 |
| Adquisición de mobiliario : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. | MOBILIARIO | NÚMERO DE MOBILIARIO | 1295 | | 1500 | 676973.21 | UEIMINEDU031 |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | | 0 | UEIMINEDU031 |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | | 0 | UEIMINEDU031 |
| Adecuadas competencias de los docentes | | | | | | | |
| Capacitación de taller : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria | INTANGIBLES | HORAS DE CAPACITACIÓN | 640 | | 640 | 46650 | UEIMINEDU031 |
| Capacitación de documento de gestión : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria | INTANGIBLES | HORAS DE CAPACITACIÓN | 128 | | 240 | 118450 | UEIMINEDU031 |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | | 0 | UEIMINEDU031 |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | | 0 | UEIMINEDU031 |

| | | | | | | | URA | | | | | | 031 |
|---|---|------------------|-----------------------------|-----|--|-----|-----|--|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios | | | | | | | | | | | | | |
| | Implementación de documento de gestión : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación | INTANGIBLES | HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA | 904 | | 904 | | | | 39000 | | | UEIMINEDU 031 |
| | Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCT URA | | | | | | | | 0 | | | UEIMINEDU 031 |
| | Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCT URA | | | | | | | | 0 | | | UEIMINEDU 031 |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL: S/. | 21,016,333.87 | | |
| | | | | | | | | | | GESTION DEL PROYECTO: S/. | 95,000.00 | UEIMINEDU 031 | |
| | | | | | | | | | | EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. | 175,230.00 | UEIMINEDU 031 | |
| | | | | | | | | | | EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. | 0.00 | UEIMINEDU 031 | |
| | | | | | | | | | | SUPERVISIÓN: S/. | 816,483.00 | UEIMINEDU 031 | |
| | | | | | | | | | | SUPERVISIÓN COVID: S/. | 0.00 | UEIMINEDU 031 | |
| | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN: S/. | 0.00 | UEIMINEDU 031 | |
| | | | | | | | | | | MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. | 22,103,046.87 | | |
| | | | | | | | | | | COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. | 22,103,046.87 | | |

4.4 Costos de operación y mantenimiento

| Fecha prevista de inicio de operación | 01/2020 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Horizonte de evaluación (años) | 10 | | | | | | | | | |
| Costos (soles) | Periodos | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sin Proyecto | | | | | | | | | | |
| Operación | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 | 1823849 |
| Mantenimiento | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 | 7288 |
| Con Proyecto | | | | | | | | | | |
| Operación | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 | 1946135 |
| Mantenimiento | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 | 216106 |

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

| Criterios de Selección | | Alternativa Recomendada |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| Costo / Beneficio | | |
| Valor Actual Neto (VAN) | | 0 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | | 0 |
| Valor Anual Equivalente (VAE) | | 0 |
| Costo / Eficiencia | | |
| Valor Actual de Costos (VAC) | | 18748695.14 |
| Costo Anual Equivalente (CAE) | | 2794108.45 |
| Costo por capacidad de producción | | 0 |
| Costo por beneficiario directo | | 2901.83 |

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[Sustento-Modificaciones.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

| Según formato de evaluación y ejecución | | | | | Según expediente técnico | | | |
|---|---------------------------|----------------|------|--|--------------------------|--|---|--|
| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Unidad físicas | | Tamaño, volumen u otras unidades representativas | Costos de inversión (S/) | Expediente técnico o documento equivalente | | |
| | | U.M. | Meta | | | | | |
| Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria. | | | | | | | | |
| Construcción de edificación : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios. | INFRAESTRUCT URA | AMBIENTES | 45 | M2 | 4279.21 | 16,329,659.99 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) | |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCT URA | | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) | |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCT URA | | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E | |

(27/01/2021)

Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias.

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|------|------|--------------|---|
| Adquisición de equipo : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. | EQUIPAMIENTO | NÚMERO DE EQUIPOS | 2230 | 2230 | 3,805,606.67 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Adquisición de mobiliario : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. | MOBILIARIO | NÚMERO DE MOBILIARIO | 1295 | 1500 | 676,973.21 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |

Adecuadas competencias de los docentes

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-----|-----|------------|---|
| Capacitación de taller : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria | INTANGIBLES | HORAS DE CAPACITACIÓN | 640 | 640 | 46,650.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Capacitación de documento de gestión : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria | INTANGIBLES | HORAS DE CAPACITACIÓN | 128 | 240 | 118,450.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |

Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|---|
| Implementación de documento de gestión : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación | INTANGIBLES | HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA | 904 | 904 | 39,000.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | | | | 0.00 | RESOLUCION N° 043-2021-R-E (27/01/2021) |

SUBTOTAL: S/.

21,016,333.87

GESTION DEL PROYECTO: S/.

(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) 95,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.

(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) 175,230.00

EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.

(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) 0.00

SUPERVISIÓN: S/.

(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) 816,483.00

SUPERVISIÓN COVID: S/.

(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) 0.00

LIQUIDACIÓN: S/.

(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) 0.00

MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.

22,103,046.87

MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.

0.00

COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.

22,103,046.87

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

| Descripción de productos/acciones | Tipo de factor productivo | Programación de ejecución de inversiones | | | | | | UEI |
|---|---------------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | Costos de inversión (S/) | Modalidad de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de Término | Fecha de entrega del activo de O y M | | |
| PRODUCTO: Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria. | | | | | | | | |
| Construcción de edificación : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios. | INFRAESTRUCTURA | 16,329,659.99 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2022 | 25/07/2023 | 25/09/2023 | UEIMINEDU031 | |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias. | | | | | | | | |
| Adquisición de equipo : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. | EQUIPAMIENTO | 3,805,606.67 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/09/2023 | 29/01/2024 | 29/02/2024 | UEIMINEDU031 | |
| Adquisición de mobiliario : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. | MOBILIARIO | 676,973.21 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/09/2023 | 29/01/2024 | 29/02/2024 | UEIMINEDU031 | |
| Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| Inventario físico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 | |
| PRODUCTO: Adecuadas competencias de los docentes | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | Capacitacion de taller : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria | INTANGIBLES | 46,650.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 30/08/2022 | UEIMINEDU031 |
| | Capacitacion de documento de gestion : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria | INTANGIBLES | 118,450.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 30/08/2022 | UEIMINEDU031 |
| | Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 |
| | Inventario fisico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 |
| PRODUCTO: Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios | | | | | | | | |
| | Implementacion de documento de gestion : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación | INTANGIBLES | 39,000.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2022 | 30/07/2022 | 30/08/2022 | UEIMINEDU031 |
| | Gastos generales por covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 |
| | Inventario fisico covid - 19 : | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | | | | | UEIMINEDU031 |
| SUBTOTAL: | | | 21,016,333.87 | | | | | |
| | | GESTION DEL PROYECTO | 95,000.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01/04/2022 | 29/01/2024 | | UEIUNPRG1 |
| | | EXPEDIENTE TÉCNICO | 175,230.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 10/07/2019 | 27/01/2021 | | UEIUNPRG1 |
| | | EXPEDIENTE TECNICO COVID | 0.00 | | | | | UEIUNPRG1 |
| | | SUPERVISIÓN | 816,483.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 01/04/2022 | 25/09/2023 | | UEIUNPRG1 |
| | | SUPERVISIÓN COVID | 0.00 | | | | | UEIUNPRG1 |
| | | LIQUIDACIÓN | 0.00 | ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA | 26/07/2023 | 15/09/2023 | | UEIUNPRG1 |
| MONTO TOTAL ACTUALIZADO: | | | 22,103,046.87 | | | | | |

* Notas de Ejecución