

## Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 15/08/2020 02:40:20 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2475066
Nombre de la inversión	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES Y MOBILIARIO DE LABORATORIO Y TALLERES; EN EL(LA) LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

#### 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	-

#### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI		OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION - (OPMIEDUCACION - MARIA INES GUTIERREZ PRADO)
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES -(UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

### B. Datos en la fase de Ejecución

#### 4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

##### 4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados			
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente	
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	43	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)	
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO	33	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)	

##### 4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER	535.677.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER	2.805.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02/11/2020	15/12/2020	31/12/2020	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				538,482.00					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCIÓN N° 529-2020-R</a> (15/07/2020 12:00:00 a.m.)				
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				538,482.00					

### 5. Modificaciones durante la ejecución física

#### Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	U EI	Documento de aprobación
SUBTOTAL: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					0.00						

MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/	0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/	0.00

**\* Notas de Ejecución**

**UEIUNPRG1 - 21/10/2020 04:07:00 p.m.**

SE REGISTRA LA RESOLUCIÓN 529-2020-R DE FECHA 15/07/2020 QUE APRUEBA EL DOCUMENTO EQUIVALENTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE LA INVERSIÓN IOARR CON CUI 2475066. SE PRECISA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE SUBIÓ EN LA SECCIÓN B DEL FORMATO N° 08-C, DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A OTRA INVERSIÓN. POR LO TANTO, EL PRESENTE REGISTRO TIENE COMO OBJETIVO LA SUBSANACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN, INDICANDO QUE LOS DATOS (COSTOS Y METAS) REGISTRADOS EN EL #8c, SÍ CORRESPONDEN A LA PRESENTE INVERSIÓN, MAS NO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTÓ EN DICHO REGISTRO REALIZADO EN FECHA 15/08/2020.

[RESOLUCION 529 2020 R.pdf](#)