

## Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 02/09/2021 02:10:43 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2519283
Nombre de la inversión	REMEDIACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

#### 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	-

#### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI		- (-)
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES -(UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	-

### B. Datos en la fase de Ejecución

#### 4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

##### 4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	M2	280	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	KIT DE EQUIPAMIENTO	205	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021</a> - (26/08/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO	34	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E RESOLUCION N° 490-2021</a> - (26/08/2021 12:00:00 a.m.)

##### 4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACION	INFRAESTRUCTURA	TALLER	431,858.64	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/11/2021	14/01/2022	15/03/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	124,813.08	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	8,672.60	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2021	15/12/2021	14/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				565,344.32					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E, RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021 12:00:00 a.m.)				
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				565,344.32					

### 5. Modificaciones durante la ejecución física

**Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión**

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados								
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación	
OPTIMIZACIÓN	REMODELACIÓN	INFRAESTRUCTURA	TALLER	M2 / 280.00	431,858.64	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/11/2021	14/01/2022	15/03/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES	<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E. RESOLUCION N° 490-2021</a> (26/08/2021)	
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE TALLER	KIT DE EQUIPAMIENTO / 188.00	175,474.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES	<a href="#">INFORME VIRTUAL N°488-2021/UNPRG/DGA/UALSG</a> (13/12/2021)	
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO / 34.00	13,076.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	15/10/2021	31/12/2021	14/01/2022	UNPRG - UNIDAD EJECUTORIA DE INVERSIONES	<a href="#">INFORME N° 067-2021-UNPRG/UEI/CASP-VIRTUAL</a> (01/12/2021)	
SUBTOTAL: S/					<b>620,408.64</b>							
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00							<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E. RESOLUCION N° 490-2021</a>
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00							<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E. RESOLUCION N° 490-2021</a>
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00							<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E. RESOLUCION N° 490-2021</a>
SUPERVISIÓN: S/					0.00							<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E. RESOLUCION N° 490-2021</a>
LIQUIDACIÓN: S/					0.00							<a href="#">RESOLUCION N° 487-2021-R-E. RESOLUCION N° 490-2021</a>
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					<b>620,408.64</b>							
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/					<b>0.00</b>							
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					<b>620,408.64</b>							

\* Notas de Ejecución