

FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 28/12/2018 02:19:34 p.m. - Fecha de viabilidad: 08/01/2019 06:48:57 p.m.

Estado: **ACTIVO** Situación: **VIABLE**
[REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN](#)

Responsabilidad funcional de la inversión

Función	22 EDUCACIÓN
División funcional	048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	EDUCACION
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI:	MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	EDUCACION
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Nombre de la UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Responsable de la UF	RICHAR PISCOYA OLIVOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	EDUCACION
Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Nombre de la UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Responsable de la UEI	ROSEMARY ELIZABETH TABOADA VELIZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
------------------	---

C. Formulación y Evaluación

1. Identificación

1.1 Código único de inversiones	2351866				
1.2 Unidad Productora	Código	Nombre			
		facultad de medicina de la universidad nacional pedro ruiz gallo			
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE				
Objeto de intervención	DEL servicio de EDUCACIÓN superior universitaria de pregrado de la facultad de medicina humana de la universidad nacional pedro ruiz gallo				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-6.7056223641212810 / -79.90862346896580	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.7070925303609580 / -79.90668654441833	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto	ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PRE GRADO DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
---	--

Nombre del indicador para la medición del objetivo central	N° ALUMNOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE PREGRADO		
Unidad de medida del indicador	USUARIOS		
Línea de base (año)	2018	Valor del año base	181.00
Año de cumplimiento	2023	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	704.00
Fuente de información	Encuesta propia		

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	aLUMNOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2032	Valor en el último del horizonte de evaluación	704
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	7,040.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	La alternativa contemplada es : Construcción de ambientes de aulas de clase, laboratorios especializados y ambientes complementarios con medidas de reducción de riesgo (MRR); Acondicionamiento de la infraestructura existente; Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo. Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo; Adquisición de material bibliográfico; Capacitación a docentes en aspectos especializados de la carrera de Medicina Humana en el marco de la acreditación, Capacitación en pedagogía a los docentes de la carrera de Medicina, Capacitación a administrativos en el marco de la acreditación; Elaboración de un diseño de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)	10										
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio de educación superior universitaria de pregrado	Alumno/año	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00	704.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria.										
Construcción de aulas de clase, laboratorios especializados y ambientes complementario con medidas de reducción de riesgo (mrr)	Infraestructura	Número de estructuras físicas	2.00	M2	5,075.00	14,798,095.72	01/2020	06/2020	11/2020	04/2022
Acondicionamiento de la infraestructura existente	Infraestructura	Número de estructuras físicas	2.00	M2	2,608.94	1,384,519.22	01/2020	06/2020	05/2022	07/2022
Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académica, administrativas y complementarias										
Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo	Equipamiento	Número de equipamiento	1,429.00		1,429.00	12,071,626.16	01/2020	06/2020	05/2021	07/2022
Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo	Mobiliario	Número de mobiliario	2,695.00		2,695.00	2,839,734.02	01/2020	06/2020	05/2021	07/2022
Actualización del material bibliográfico										
Adquisición de material bibliográfico.	Equipamiento	Número de equipamiento	4,916.00		4,916.00	880,081.00	01/2020	06/2020	04/2022	06/2022
Adecuadas competencias de los docentes y administrativos										
Capacitación a docentes en aspectos especializados de la carrera de medicina humana en el marco de la acreditación	Intangibles	Número de capacitaciones	11.00		11.00	375,520.00	01/2020	06/2020	01/2022	12/2022
Capacitación en pedagogía a los docentes de la carrera de medicina humana	Intangibles	Número de capacitaciones	1.00		1.00	289,800.00	01/2020	06/2020	01/2022	08/2022
Capacitación a administrativos en el marco de la acreditación	Intangibles	Número de capacitaciones	8.00		8.00	239,870.00	01/2020	06/2020	01/2021	08/2021
Adecuada gestión de la unidad productora de servicios										
Elaboración de un diseño de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los estándares de acreditación	Intangibles	Horas de asistencia técnica	360.00		360.00	43,223.00	01/2020	06/2020	08/2022	11/2022

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución																									
Tipo de periodo	Meses																								
Número de periodos (meses)	36																								
Tipo de factor	Periodos												Costo estimado de inversión												
	M	e	s	M	e	s	M	e	s	M	e	s		M	e	s	M	e	s	M	e	s	M	e	s

Fecha prevista de inicio de operación	01/2023									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Sin Proyecto										
Operación	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00	4,257,317.00
Mantenimiento	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00	48,838.00
Con Proyecto										
Operación	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00	4,757,326.00
Mantenimiento	34,513.46	667,150.45	667,150.45	1,576,395.73	994,354.16	667,150.45	1,576,395.73	667,150.45	667,150.45	994,354.16

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	29,376,874.54

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio	
Valor Actual Neto (VAN)	0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00
Costo / Eficiencia	
Valor Actual de Costos (VAC)	23,267,145.00
Costo Anual Equivalente (CAE)	3,467,490.75
Costo por capacidad de producción	33,050.00
Costo por beneficiario directo	3,304.99

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	-Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento se han considerado medidas a través de involucrados del presente proyecto asumiendo el compromiso en cuidar el equipamiento, laboratorios y con el proyecto en general. - Así mismo los costos de operación y mantenimiento que está a cargo de la UNPRG van hacer asumidos por ingresos provenientes del gobierno central a través de la cuenta presupuestaria de Recursos Ordinarios con lo que quedaría cubierto los pagos de docentes, administrativo, bienes y servicios y con la fuente de Recursos Directamente Recaudados por la Facultad de Medicina Humana se cubriría los costos de mantenimiento representan el del total recaudado por la facultad. - Adicionalmente se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO N°001-2019-OFPIP, donde se compromete a la búsqueda de financiamiento para el presente proyecto, Así como velar y gestionar la operación y mantenimiento de los activos del proyecto, una vez ejecutado el proyecto de inversión		
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos
	Antropicos	Alto	SISTEMA DE EXTINCIÓN, SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA, SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
	Lluvias intensas	Alto	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES C/REJILLA
Inundaciones	Alto	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES C/REJILLA	
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	59,600.00		
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Código: 101 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases?	No	N°
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA		

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	FICHA01-2351866-F.pdf	Descargar
ANEXOS	pag-501-771-anexos.pdf	Descargar
PERFIL	pag-181-500.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION	pag-1-180.pdf	Descargar