

Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 21/06/2018 01:35:53 a.m. Fecha de modificación: 03/05/2022 01:38:32 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2351873
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Unidad(es) Productora(s)	Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM I		OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICHAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.7054940106814955 / -79.90819399380450	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación	10										
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio de Formación	ALUMNO/AÑO	584	590	595	601	607	607	607	607	607	607

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente desarrollo de las actividades académico prácticas con MRR							
Construccion de edificacion : Construcción de laboratorios incluyendo ambientes complementarios y Acondicionamiento de la Infraestructura existente con medidas de reducción de riesgo (MRR).	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	94	M2	2674.29	11773005.44	UEIMINEDU 031
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU 031
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU 031
Disponibilidad de equipamiento, mobiliario para el eficiente desarrollo de las actividades académicas							
Adquisicion de equipamiento de laboratorio : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases prácticas al servicio educativo	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1060		1060	10518403.52	UEIMINEDU 031
Adquisicion de mobiliario de laboratorio : Adquisición de Mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases prácticas al servicio educativo	MOBILIARIO	NÚMERO DE MOBILIARIO	732		732	449648.58	UEIMINEDU 031
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU 031
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU 031
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESPECIALIZADAS EN DOCENTES							
Capacitacion de equipamiento de laboratorio : capacitación a docentes de la Facultad de Enfermería.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	116		116	37564	UEIMINEDU 031
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU 031
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU 031
SUBTOTAL: S/.						22,778,621.5	

		4	
GESTION DEL PROYECTO: S/.	105,000.00	UEIMINEDU 031	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	227,599.33	UEIMINEDU 031	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	0.00	UEIMINEDU 031	
SUPERVISIÓN: S/.	576,873.60	UEIMINEDU 031	
SUPERVISIÓN COVID: S/.	0.00	UEIMINEDU 031	
LIQUIDACIÓN: S/.	0.00	UEIMINEDU 031	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.	23,688,094.47		
CONTROL CONCURRENTE: S/.	0.00		
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/.	23,688,094.47		

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	02/2020									
Horizonte de evaluación (años)	10									
Costos (soles)	Periodos									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin Proyecto										
Operación	2706977	2706977	2706977	2706977	2706977	2706977	2706977	2706977	2706977	2706977
Mantenimiento	30223	30223	30223	30223	30223	30223	30223	30223	30223	30223
Con Proyecto										
Operación	2798576	2798576	2798576	2798576	2798576	2798576	2798576	2798576	2798576	2798576
Mantenimiento	448410	448410	448410	1004698	448410	448410	1004698	448410	448410	448410

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
Valor Actual Neto (VAN)		0
Tasa Interna de Retorno (TIR)		0
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
Costo / Eficiencia		
Valor Actual de Costos (VAC)		19396396.90
Costo Anual Equivalente (CAE)		2890635.11
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficiario directo		3226.28

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?: NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[INFORME DE CONSISTENCIA- PIP-2351878_compressed.pdf](#)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?: NO

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución				Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente desarrollo de las actividades académico prácticas con MRR							
Construcción de edificación : Construcción de laboratorios incluyendo ambientes complementarios y Acondicionamiento de la Infraestructura existente con medidas de reducción de riesgo (MRR).	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	94	M2	2674.29	11,773,005.44	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)
Inventario fisico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)
Disponibilidad de equipamiento, mobiliario para el eficiente desarrollo de las actividades académicas							
Adquisición de equipamiento de laboratorio : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases prácticas al servicio	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1060		1060	10,518,403.52	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)

	educativo								
	Adquisición de mobiliario de laboratorio : Adquisición de Mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases prácticas al servicio educativo	MOBILIARIO	NÚMERO DE MOBILIARIO	732		732	449,648.58	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESPECIALIZADAS EN DOCENTES									
	Capacitación de equipamiento de laboratorio : capacitación a docentes de la Facultad de Enfermería.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	116		116	37,564.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
SUBTOTAL: S/.							22,778,621.54		
GESTIÓN DEL PROYECTO: S/. (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							105,000.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							227,599.33	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							0.00		
SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							576,873.60	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
SUPERVISIÓN COVID: S/. (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							0.00		
LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)							0.00	RESOLUCION N° 334-2022-R (12/04/2022)	
TOTAL: S/.							23,688,094.47		
CONTROL CONCURRENTE: S/.							0.00		
<u>MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:</u> S/.								MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.	0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.							23,688,094.47		

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						UEI
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M		
PRODUCTO: Adecuada y suficiente disponibilidad de Infraestructura para el eficiente desarrollo de las actividades académico prácticas con MRR								
Construcción de edificación : Construcción de laboratorios incluyendo ambientes complementarios y Acondicionamiento de la Infraestructura existente con medidas de reducción de riesgo (MRR).	INFRAESTRUCTURA	11,773,005.44	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2023	31/01/2024	30/04/2024	UEIMINEDU031	
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
PRODUCTO: Disponibilidad de equipamiento, mobiliario para el eficiente desarrollo de las actividades académicas								
Adquisición de equipamiento de laboratorio : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases prácticas al servicio educativo	EQUIPAMIENTO	10,518,403.52	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2024	31/08/2024	30/11/2024	UEIMINEDU031	
Adquisición de mobiliario de laboratorio : Adquisición de Mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases prácticas al servicio educativo	MOBILIARIO	449,648.58	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2024	31/08/2024	30/11/2024	UEIMINEDU031	
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
PRODUCTO: ACTUALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESPECIALIZADAS EN DOCENTES								
Capacitación de equipamiento de laboratorio : capacitación a docentes de la Facultad de Enfermería.	INTANGIBLES	37,564.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/09/2024	30/09/2024	30/11/2024	UEIMINEDU031	
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
SUBTOTAL:		22,778,621.54						
GESTIÓN DEL		105,000.00	ADMINISTRACIÓN	01/04/20	30/09/2024		UEIMINEDU	

		PROYECTO		INDIRECTA - POR CONTRATA	23			031
		EXPEDIENTE TÉCNICO	227,599.33	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	12/07/2019	12/04/2022		UEIMINEDU 031
		EXPEDIENTE TECNICO COVID	0.00					UEIMINEDU 031
		SUPERVISIÓN	576,873.60	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2023	31/03/2024		UEIMINEDU 031
		SUPERVISIÓN COVID	0.00					UEIMINEDU 031
		LIQUIDACIÓN	0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/02/2024	31/03/2024		UEIMINEDU 031
TOTAL:			23,688,094.47					
CONTROL CONCURRENTE:			0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:			23,688,094.47					

*** Notas de Ejecución**

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
101	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

UNPRG1 - 14/01/2022 07:23:38 p.m.

DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE CONSISTENCIA POR PARTE DEL ÁREA USUARIA FACULTAD DE ENFERMERÍA pip 2351873

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE CONSISTENCIA PIP-2351873.pdf](#)

UNPRG1 - 14/01/2022 07:17:41 p.m.

ANEXO DE LA CONSISTENCIA AL PIP 2351873

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [002-ANEXOS - INFORME N° 001 -2022 - UNPRG -AJTD- CMGV OFPIP-1-50 compressed.pdf](#)

UNPRG1 - 14/01/2022 07:17:15 p.m.

ANEXO DE LA CONSISTENCIA AL PIP 2351873

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [002-ANEXOS - INFORME N° 001 -2022 - UNPRG -AJTD- CMGV OFPIP-1-40 compressed.pdf](#)

UEIUNPRG1 - 20/04/2021 06:55:16 p.m.

INFORME N° 029-Virtual-2021-UF, de fecha 20/04/2021, La Unidad Formuladora informa que de acuerdo a los lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición, en su numeral 1.4.2, indica que: De existir un proyecto viable y de no haberse iniciado la ejecución física, podría plantearse una IOARR. En el caso de que el activo a intervenir con la IOARR esté considerado también en el PI, deberá excluirse de este último mediante registros en la fase de Ejecución. Por ello, la UF aprobó la IOARR con CUI 2513986 denominado ADQUISICION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE. Por tanto, en dicho informe, se realiza un comparativo de equipamiento y mobiliario entre la IOARR aprobada y el Proyecto de Inversión con CUI 2351873, los cuales serán excluidos de las metas que considera el proyecto de inversión. La Unidad Ejecutora de Inversiones registra la presente nota para efectos de no configurarse una duplicidad de inversiones, y comunicará al consultor encargado de la elaboración del expediente técnico para que excluya las metas de equipamiento, mobiliario y software considerados en la IOARR aprobada y descritos en el INFORME N° 029-VIRTUAL-2021-UF.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [INFORME N° 029-2021-RECOMENDACIÓN DE DUPLICACION DE IOARR-2513986-UIE-c.pdf](#)