

## Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/09/2020 11:27:21 p.m. Fecha de modificación: 21/10/2022 11:18:59 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2351878
Nombre de la inversión	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGIÓN LAMBAYEQUE
Unidad(es) Productora(s)	ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

#### 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	EDUCACION
Tipología de proyecto	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	

#### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

#### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM I		
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICHA PISCOYA OLIVOS)
UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	-

#### 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

##### 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.70183849 / -79.9067	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	

##### 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

Horizonte de evaluación		10									
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio de Formación Profesional	ALUMNO/AÑO	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646

##### 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio mercado	UEI
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		
Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria.							
Construcción de edificación : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios.	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTES	45	M2	4279.21	16329659.99	UEIMINEDU031
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU031
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU031
Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias.							
Adquisición de equipo : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	2230		2230	3805600.67	UEIMINEDU031
Adquisición de mobiliario : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	MOBILIARIO	NÚMERO DE MOBILIARIO	1295		1500	676973.21	UEIMINEDU031
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU031
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU031
Adecuadas competencias de los docentes							
Capacitación de taller : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria	INTANGIBLES	HORAS DE CAPACITACIÓN	640		640	46650	UEIMINEDU031
Capacitación de documento de gestión : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria	INTANGIBLES	HORAS DE CAPACITACIÓN	128		240	118450	UEIMINEDU031
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU031
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA					0	UEIMINEDU031

							URA						031
Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios													
	Implementación de documento de gestión : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación	INTANGIBLES	HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA	904		904				39000			UEIMINEDU 031
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA								0			UEIMINEDU 031
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA								0			UEIMINEDU 031
										SUBTOTAL: S/.	21,016,333.87		
										GESTION DEL PROYECTO: S/.	95,000.00		UEIMINEDU 031
										EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.	175,230.00		UEIMINEDU 031
										EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/.	0.00		UEIMINEDU 031
										SUPERVISIÓN: S/.	816,483.00		UEIMINEDU 031
										SUPERVISIÓN COVID: S/.	0.00		UEIMINEDU 031
										LIQUIDACIÓN: S/.	0.00		UEIMINEDU 031
										COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.	22,103,046.87		
										CONTROL CONCURRENTE: S/.	0.00		
										COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/.	22,103,046.87		

#### 4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación	01/2020										
Horizonte de evaluación (años)	10										
Costos (soles)	Periodos										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sin Proyecto											
Operación	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849	1823849
Mantenimiento	7288	7288	7288	7288	7288	7288	7288	7288	7288	7288	7288
Con Proyecto											
Operación	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135	1946135
Mantenimiento	216106	216106	216106	216106	216106	216106	216106	216106	216106	216106	216106

#### 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección		Alternativa Recomendada
<b>Costo / Beneficio</b>		
Valor Actual Neto (VAN)		0
Tasa Interna de Retorno (TIR)		0
Valor Anual Equivalente (VAE)		0
<b>Costo / Eficiencia</b>		
Valor Actual de Costos (VAC)		18748695.14
Costo Anual Equivalente (CAE)		2794108.45
Costo por capacidad de producción		0
Costo por beneficiario directo		2901.83

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **NO**

\* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

[Sustento-Modificaciones.pdf](#)

## B. Datos de la fase de Ejecución

### 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538? **SÍ**

#### 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Según formato de evaluación y ejecución						Según expediente técnico			
Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costos de inversión (S/)	Expediente técnico o documento equivalente		
		U.M.	Meta	U.M.	Meta				
Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria.									
Construcción de edificación : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios.	INFRAESTRUCT URA	AMBIENTES	45	M2	4279.21	16,329,659.99	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)		
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA					0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a>		

									(27/01/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias.									
	Adquisición de equipo : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPOS	2230		2230		3,805,600.67	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Adquisición de mobiliario : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	MOBILIARIO	NÚMERO DE MOBILIARIO	1295		1500		676,973.21	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
Adecuadas competencias de los docentes									
	Capacitación de taller : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria	INTANGIBLES	HORAS DE CAPACITACIÓN	640		640		46,650.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Capacitación de documento de gestión : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria	INTANGIBLES	HORAS DE CAPACITACIÓN	128		240		118,450.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios									
	Implementación de documento de gestión : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación	INTANGIBLES	HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA	904		904		39,000.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA						0.00	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
SUBTOTAL: S/.								<b>21,016,333.87</b>	
GESTION DEL PROYECTO: S/.								<b>95,000.00</b>	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)									
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/.								<b>175,230.00</b>	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)									
EXPEDIENTE TÉCNICO COVID: S/.								<b>0.00</b>	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)									
SUPERVISIÓN: S/.								<b>816,483.00</b>	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)									
SUPERVISIÓN COVID: S/.								<b>0.00</b>	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)									
LIQUIDACIÓN: S/.								<b>0.00</b>	<a href="#">RESOLUCION N° 043-2021-R-E</a> (27/01/2021)
(UEI: UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES Responsable: JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)									
TOTAL: S/.								<b>22,103,046.87</b>	
CONTROL CONCURRENTE: S/.								<b>0.00</b>	
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.								<b>22,103,046.87</b>	

### 1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones						UEI
		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entrega del activo de O y M		
PRODUCTO: Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria.								
Construcción de edificación : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios.	INFRAESTRUCTURA	16,329,659.99	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2022	25/07/2023	25/09/2023	UEIMINEDU031	
Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031	
PRODUCTO: Adecuado y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias.								
Adquisición de equipo : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	EQUIPAMIENTO	3,805,600.67	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/09/2023	29/01/2024	29/02/2024	UEIMINEDU031	

	Adquisición de mobiliario : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	MOBILIARIO	676,973.21	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/09/2023	29/01/2024	29/02/2024	UEIMINEDU031
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031
PRODUCTO: Adecuadas competencias de los docentes								
	Capacitación de taller : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria	INTANGIBLES	46,650.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2022	30/07/2022	30/08/2022	UEIMINEDU031
	Capacitación de documento de gestión : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria	INTANGIBLES	118,450.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2022	30/07/2022	30/08/2022	UEIMINEDU031
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031
PRODUCTO: Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios								
	Implementación de documento de gestión : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación	INTANGIBLES	39,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2022	30/07/2022	30/08/2022	UEIMINEDU031
	Gastos generales por covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031
	Inventario físico covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA	0.00					UEIMINEDU031
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>21,016,333.87</b>					
		<b>GESTION DEL PROYECTO</b>	<b>95,000.00</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>29/01/2024</b>		<b>UEIUNPRG1</b>
		<b>EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	<b>175,230.00</b>	<b>ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA</b>	<b>10/07/2019</b>	<b>27/01/2021</b>		<b>UEIUNPRG1</b>
		<b>EXPEDIENTE TECNICO COVID</b>	<b>0.00</b>					<b>UEIUNPRG1</b>
		<b>SUPERVISIÓN</b>	<b>816,483.00</b>	<b>ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>25/09/2023</b>		<b>UEIUNPRG1</b>
		<b>SUPERVISIÓN COVID</b>	<b>0.00</b>					<b>UEIUNPRG1</b>
		<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA</b>	<b>26/07/2023</b>	<b>15/09/2023</b>		<b>UEIUNPRG1</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>22,103,046.87</b>					
<b>CONTROL CONCURRENTE:</b>			<b>0.00</b>					
<b>COSTO TOTAL ACTUALIZADO:</b>			<b>22,103,046.87</b>					

**C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física**

**1 Modificaciones durante la ejecución física**

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Programación de ejecución de inversiones								Documento de aprobación
		Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega OyM	UEI	
Adecuada y Suficiente Infraestructura académica, administrativa y complementaria.										
CONSTRUCCION DE EDIFICACION : Construcción de aulas de clase, laboratorios y ambientes complementarios.	INFRAESTRUCTURA	45 AMBIENTES	4108.22 M2	17,960,319.14	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/06/2022	24/09/2023	08/12/2023	UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
Adecuada y Suficiente Equipamiento y Mobiliario para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y complementarias.										
ADQUISICION DE EQUIPO : Adquisición de equipamiento adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	EQUIPAMIENTO	2267 NÚMERO DE EQUIPOS	2267	4,207,513.99	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/10/2023	31/01/2025	28/02/2025	UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
ADQUISICION DE MOBILIARIO : Adquisición de mobiliario adecuado para el desarrollo de las clases, prácticas de laboratorio, actividades administrativas y complementarias al servicio educativo.	MOBILIARIO	1491 NÚMERO DE MOBILIARIO	1491	682,754.20	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/10/2023	29/01/2024	28/02/2024	UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTURA			0.00					UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>

												(14/12/2021)
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A			0.00						UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
Adecuadas competencias de los docentes												
	CAPACITACION DE TALLER : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Didáctica Universitaria	INTANGIBLES	640 HORAS DE CAPACITACIÓN	640	46,650.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/03/2024	30/04/2024	30/05/2024		UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
	CAPACITACION DE DOCUMENTO DE GESTION : Capacitación a los docentes de la carrera de Arquitectura en Acreditación Universitaria	INTANGIBLES	480 HORAS DE CAPACITACIÓN	480	118,450.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/03/2024	30/04/2024	30/05/2024		UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A			0.00						UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A			0.00						UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
Adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios												
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTO DE GESTION : Contratación de una consultoría orientada a la dimensión de soporte institucional para mejorar el servicio académico de pregrado de acuerdo a los Estándares de Acreditación	INTANGIBLES	904 HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA	904	39,000.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/03/2024	30/04/2024	30/05/2024		UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A			0.00						UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
	Inventario fisico Covid - 19 :	INFRAESTRUCTUR A			0.00						UEIMINEDU031	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
SUBTOTAL: S/.					<b>23,054,687.33</b>							
GESTION DEL PROYECTO: S/					95,000.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2022	30/05/2024			UEIUNPRG1	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					207,731.92	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	10/07/2019	14/12/2021			UEIUNPRG1	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00						UEIUNPRG1	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
SUPERVISIÓN: S/					820,500.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/06/2022	24/09/2023			UEIUNPRG1	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00						UEIUNPRG1	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
LIQUIDACIÓN: S/					0.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	09/10/2023	07/12/2023			UEIUNPRG1	<a href="#">RESOLUCION N° 090-2021-R (14/12/2021)</a>
TOTAL: S/.					<b>24,177,919.25</b>							
CONTROL CONCURRENTE: S/.					<b>479,403.75</b>							
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.					<b>0.00</b>							
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.					<b>24,657,323.00</b>							

**\* Notas de Ejecución**

UNPRG1 - 13/01/2022 10:45:39 p.m.  
INFORME N° 043-Virtual-2020-OFPIP

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [0-INFORME N° 043-2020-virtual-OFPIP-CONSISTENCIA AL PIP.2351878.pdf](#)