

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 15/08/2020 02:40:20 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

| | |
|-----------------------------|--|
| Código único de inversiones | 2475066 |
| Nombre de la inversión | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES Y MOBILIARIO DE LABORATORIO Y TALLERES; EN EL(LA) LABORATORIO DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE |

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

| | Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|--------------------|--|----------------------------------|
| Función | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN |
| División funcional | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR |
| Grupo funcional | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |
| Sector responsable | EDUCACION | - |

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

| Servicio Público con Brecha identificada y priorizada | Indicador de brechas de acceso a servicios | Unidad de medida | Espacio geográfico | Contribución de cierre de brechas |
|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA | ESCUELA PROFESIONAL | DEPARTAMENTAL | 1 |

3. Institucionalidad

| | Según el formato de Formulación y Evaluación | Fase de Ejecución |
|------|---|---|
| OPMI | | OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION - (OPMIEDUCACION - MARIA INES GUTIERREZ PRADO) |
| UF | UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS) |
| UEI | OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE) |
| UEP | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | 101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO |

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

| Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación | | | | Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados | | | |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------|---|--|
| Tipo de inversión | Naturaleza | Tipo de factor productivo | Activo | Unidad de medida | Cantidad | Expediente técnico o documento equivalente | |
| OPTIMIZACIÓN | ADQUISICIÓN | EQUIPAMIENTO | EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 43 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | |
| OPTIMIZACIÓN | ADQUISICIÓN | MOBILIARIO | MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER | NÚMERO DE MOBILIARIO | 33 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | |

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

| Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación | | | | Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados | | | | | |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|------------------|--|---|
| Tipo de inversión | Naturaleza | Tipo de factor productivo | Activo | Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/ | Modalidad de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de término | Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM | UEI |
| OPTIMIZACIÓN | ADQUISICIÓN | EQUIPAMIENTO | EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER | 535.677.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 02/11/2020 | 15/12/2020 | 31/12/2020 | UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES |
| OPTIMIZACIÓN | ADQUISICIÓN | MOBILIARIO | MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER | 2.805.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 02/11/2020 | 15/12/2020 | 31/12/2020 | UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES |
| SUBTOTAL: S/ | | | | 538,482.00 | | | | | |
| GASTOS GENERALES COVID: S/ | | | | 0.00 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | | | | |
| INVENTARIO FÍSICO COVID: S/ | | | | 0.00 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | | | | |
| EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ | | | | 0.00 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | | | | |
| SUPERVISIÓN: S/ | | | | 0.00 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | | | | |
| LIQUIDACIÓN: S/ | | | | 0.00 | RESOLUCIÓN N° 529-2020-R (15/07/2020 12:00:00 a.m.) | | | | |
| TOTAL: S/ | | | | 538,482.00 | | | | | |
| CONTROL CONCURRENTE: S/ | | | | 0.00 | | | | | |
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ | | | | 538,482.00 | | | | | |

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

| Según el formato de Formulación y Evaluación | | | | Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------|--|---|------------------------|-----------------|--------------------------|--|------|-------------------------|
| Tipo de inversión | Naturaleza | Tipo de componente | Activo | Unidad de medida / Cantidad | Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/ | Modalidad de ejecución | Fecha de inicio | Fecha de término vigente | Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM | U EI | Documento de aprobación |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL: S/ | 0.00 |
| TOTAL: S/ | 0.00 |
| CONTROL CONCURRENTE: S/ | 0.00 |
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ | 0.00 |
| MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/ | 0.00 |
| COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/ | 0.00 |

*** Notas de Ejecución**

UEIUNPRG1 - 21/10/2020 04:07:00 p.m.

SE REGISTRA LA RESOLUCIÓN 529-2020-R DE FECHA 15/07/2020 QUE APRUEBA EL DOCUMENTO EQUIVALENTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) DE LA INVERSIÓN IOARR CON CUI 2475066. SE PRECISA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE SUBIÓ EN LA SECCIÓN B DEL FORMATO N° 08-C, DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A OTRA INVERSIÓN. POR LO TANTO, EL PRESENTE REGISTRO TIENE COMO OBJETIVO LA SUBSANACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN, INDICANDO QUE LOS DATOS (COSTOS Y METAS) REGISTRADOS EN EL f8c, SÍ CORRESPONDEN A LA PRESENTE INVERSIÓN, MAS NO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTÓ EN DICHO REGISTRO REALIZADO EN FECHA 15/08/2020.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [RESOLUCION 529 2020 R.pdf](#)