

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 14/01/2021 05:18:48 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2475075
Nombre de la inversión	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES Y MOBILIARIO DE LABORATORIO Y TALLERES; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO CIUDAD UNIVERSITARIA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	1

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPM I		OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION - (OPMIEDUCACION - MARIA INES GUTIERREZ PRADO)
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	158	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO	7	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER	2,708,434.88	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER	11,200.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				2,719,634.88					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/				0.00	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				0.00	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				0.00	RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E (23/02/2021 12:00:00 a.m.)				
TOTAL: S/				2,719,634.88					
CONTROL CONCURRENTE: S/				0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				2,719,634.88					

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación	Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados
--	--

Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 158.00	3,097,315.84	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2021	31/08/2022	31/01/2023	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	OFICIO NO 345-2022-VIRTUAL/DGA/UA (04/03/2022)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	MOBILIARIO	MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER	NÚMERO DE MOBILIARIO / 7.00	26,250.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	01/04/2021	31/08/2022	31/01/2023	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	OFICIO NO 345-2022-VIRTUAL/DGA/UA (04/03/2022)
SUBTOTAL: S/					3,123,565.84						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/					0.00						RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00						RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E
SUPERVISIÓN: S/					0.00						RESOLUCIÓN N° 096-2021-R-E
LIQUIDACIÓN: S/					0.00						OFICIO NO 345-2022-VIRTUAL/DGA/UA
TOTAL: S/					3,123,565.84						
CONTROL CONCURRENTES: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					3,123,565.84						
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					3,123,565.84						

* Notas de Ejecución