

Sistema / Inicio / Banco de Inversiones

 Usuario : UEIUNPRG1 > 
  Entidad : OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Inventario de inversiones on obras públicas paralizadas » Lista de inversiones

 Inventario de inversiones con obras públicas paralizadas

Código único de inversiones

Código único de inversiones


 Agregar obra

Lista de inversiones con obras públicas paralizadas

Mostrar  registros

	Código único	Nombre de obra	Modalidad de ejecución	Código de InfObras	N° Contrato	Monto de Contrato	Fecha de paralización	% Avance físico	Motivo de paralización
--	--------------	----------------	------------------------	--------------------	-------------	-------------------	-----------------------	-----------------	------------------------

Ingrese el criterio de búsqueda

	2234462 (/invierte/formato/verInversion/2234462)	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACIÓN PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	037086	020-2016-UNPRG	5104561.47	05/02/2018	89.04	Con CARTA NOTARIAL N° 001-2019-2019-SGA/SRL de fecha 15/07/2019, la empresa Contratista
---	---	---	---	--------	----------------	------------	------------	-------	---

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

	Código único	Nombre de obra	Modalidad de ejecución	Código de InfObras	Nº Contrato	Monto de Contrato	Fecha de paralización	% Avance físico	Motivo de paralización
Ingrese el criterio de búsqueda									
		BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE, CONSTRUCCION DE ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS COMPONENTE 3: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS							comunica a la entidad su decisión de RESOLVER EL CONTRATO DE LA OBRA. Por otro lado, la entidad mediante RESOLUCIÓN N° 1358-2019-R de fecha 25/09/2019 dispone la Resolución del Contrato de Obra N° 20-2016-OAYCP por incumpliendo por parte de la contratista. Todo ello, ha generado el inicio de proceso arbitral, lo que se ha traducido que
Del 1 al 1 de un total de 1 registros									

Código único	Nombre de obra	Modalidad de ejecución	Código de InfObras	N° Contrato	Monto de Contrato	Fecha de paralización	% Avance físico	Motivo de paralización
Ingrese el criterio de búsqueda								
								a la fecha la obra permanezca paralizada.

Del 1 al 1 de un total de 1 registros

IE 11.0+



Chrome 13.0+



Firefox 24.0+

Ministerio de Economía y Finanzas