



# UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

## RECTORADO

### RESOLUCIÓN N° 003-2023-R

Lambayeque, 09 de enero del 2023

#### VISTO:

El Oficio N° 1514-2022-UNPRG-OAJ, a través del cual el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite el Informe Legal N° 741-2022-OAJ-026-2022-OAJ-MRPA, relacionado con la aprobación de Reducción de "Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento de los Laboratorios, Servicios Higiénicos, Aulas y Talleres de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo" (Expediente N° 035-2023-SG).

#### CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú señala que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; y que las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

Que, el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el artículo 9° del Estatuto de la Universidad señalan que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la misma que es inherente a las universidades y se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley universitaria y las demás normas aplicables.

Que, el artículo 34.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.

Que, el artículo 34.4, de la citada norma precisa que, tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad.


Que, mediante contrato N° 030-2022-UNPRG-UA, del 31 de mayo del 2022 - "Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento de los Laboratorios, SSHH, Aulas y Talleres de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad Pedro Ruiz Gallo", proveniente del Concurso Público N° 001-2022/UNPRG, suscrito con el contratista empresa CONSORCIO SAN PEDRO, conforme a su propuesta económica, por el importe de S/. 2'271,770.00 (Dos Millones Doscientos Setenta y un Mil Setecientos Setenta con 00/100 Soles) incluido IGV y en un plazo de ejecución de Setenta (70) días calendarios, dándose inicio a la ejecución de dicho servicio el 08 de junio del 2022.

Que, mediante Oficio N° 555-2022/UEI/UNPRG, de fecha del 13 de julio del 2022, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita el marco presupuestal para la adquisición de bienes para el cumplimiento del servicio en mención.

Que, mediante Memorando N° 1002-2022-OPP, de fecha 11 de agosto de 2022, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica que no se cuenta con el marco presupuestal suficiente para atender la totalidad del requerimiento priorizándose el equipamiento de las facultades de Medicina Humana, Agrícola, Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura.

Que, mediante Carta N° 075-2022-USG-DGA-UNPRG-VIRTUAL, de fecha 15 de agosto del 2022, el jefe de Unidad de Servicios Generales, informa al Representante Legal del Consorcio San Pedro, la no entrega de equipos, debiéndose realizar un deductivo a fin de no contravenir el contrato.

Que, mediante Informe N° 095-2022/MASV/USG/UNPRG-VIRTUAL, de fecha 26 de diciembre del 2022, el ing. Marco Antonio Saucedo Valdivia, en calidad de inspector de obra, hace llegar el informe técnico justificatorio para deductivo del servicio, por un monto de S/. 17,643.36 (Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 36/100 Soles) incluido IGV, que deberá ser deducido del monto contractual de S/. 2'271,770.00 (Dos





# UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO RECTORADO

## RESOLUCIÓN N° 003-2023-R

Lambayeque, 09 de enero del 2023

Millones Doscientos Setenta y un Mil Setecientos Setenta con 00/100 Soles), siendo esto un 0.78% del valor contractual sustenta dicho deductivo según el siguiente detalle:

| ITEM              | DESCRIPCIÓN  | REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN |         |                 |                |
|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|
|                   |  | UND                     | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
| 04                | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE DATA Y COMUNICACIONES                                  |                         |         |                 |                |
| 04.01             | BLOQUE 16  |                         |         |                 |                |
| 04.01.01          | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   |                         |         |                 |                |
| 04.01.01.04       | SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA   |                         |         |                 |                |
| 04.01.01.04.01    | INSTALACION  |                         |         |                 |                |
| 04.01.01.04.01.01 | MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO 2500 m³/h, 0.51HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO | und                     | 1.00    | 410.00          | 410.00         |
| 04.01.01.04.01.02 | MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO 4500 m³/h, 0.75HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO | und                     | 3.00    | 410.00          | 1,230.00       |
| 04.01.01.04.01.03 | MONTAJE DE INYECTOR CENTRÍFUGO 2500 m³/h, 0.55HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO  | und                     | 1.00    | 410.00          | 410.00         |
| 04.01.01.04.01.04 | MONTAJE DE INYECTOR CENTRÍFUGO 4500 m³/h, 0.75HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO  | und                     | 3.00    | 410.00          | 1,230.00       |
| 04.01.01.04.01.05 | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO MONOFÁSICO TIPO SPLIT DE PARED DE 3000 BTU/h, refrigerante 410a      | und                     | 2.00    | 700.00          | 1,400.00       |
| 04.01.01.04.01.06 | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO TRIFÁSICO TIPO SPLIT DE PARED DE 4800 BTU/h, refrigerante 410a       | und                     | 6.00    | 1,070.00        | 6,420.00       |
| 04.01.01.04.01.07 | MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA   | und                     | 8.00    | 170.00          | 1,360.00       |

Tabla N° 01 – Reducción de Prestación Edificio B - 16

| ITEM              | DESCRIPCIÓN  | REDUCCIÓN DE PRESTACIÓN |         |                 |                |
|-------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|----------------|
|                   |  | UND                     | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL |
| 04                | INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE DATA Y COMUNICACIONES                                  |                         |         |                 |                |
| 04.01             | BLOQUE 16  |                         |         |                 |                |
| 04.01.01          | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   |                         |         |                 |                |
| 04.01.01.04       | SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA   |                         |         |                 |                |
| 04.01.01.04.01    | INSTALACION  |                         |         |                 |                |
| 04.01.01.04.01.01 | MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO 2500 m³/h, 0.51HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO | und                     | 1.00    | 410.00          | 410.00         |
| 04.01.01.04.01.02 | MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO 4500 m³/h, 0.75HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO | und                     | 3.00    | 410.00          | 1,230.00       |
| 04.01.01.04.01.03 | MONTAJE DE INYECTOR CENTRÍFUGO 2500 m³/h, 0.55HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO  | und                     | 1.00    | 410.00          | 410.00         |
| 04.01.01.04.01.04 | MONTAJE DE INYECTOR CENTRÍFUGO 4500 m³/h, 0.75HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO  | und                     | 3.00    | 410.00          | 1,230.00       |
| 04.01.01.04.01.05 | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO MONOFÁSICO TIPO SPLIT DE PARED DE 3000 BTU/h, refrigerante 410a      | und                     | 2.00    | 700.00          | 1,400.00       |
| 04.01.01.04.01.06 | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO TRIFÁSICO TIPO SPLIT DE PARED DE 4800 BTU/h, refrigerante 410a       | und                     | 6.00    | 1,070.00        | 6,420.00       |
| 04.01.01.04.01.07 | MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA   | und                     | 8.00    | 170.00          | 1,360.00       |
|                   | <b>COSTO DIRECTO</b>   |                         |         | S/.             | 12,460.00      |
|                   | <b>GASTOS GENERALES (13.09 % CD)</b>   |                         | 13.09%  | S/.             | 1,630.52       |
|                   | <b>UTILIDAD (5.00%)</b>  |                         | 5.00%   | S/.             | 623.00         |
|                   | <b>GASTOS POR PREVENCIÓN DE PANDEMA COVID-19 (1.91%)</b>   |                         | 1.91%   | S/.             | 238.48         |
|                   | <b>SUBTOTAL</b>  |                         |         | S/.             | 14,952.00      |
|                   | <b>IGV (18%)</b>   |                         | 18.00%  | S/.             | 2,691.36       |
|                   | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>   |                         | 0.78%   | S/.             | 17,643.36      |

Tabla N° 02 – Monto total de Reducción de Prestación del Servicio

| ITEM              | DESCRIPCIÓN  | UND | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | FECHA INICIO | FECHA FIN |
|-------------------|--|-----|---------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 04.01.01.04       | SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA   |     | 18.00   | ve 24.06.22     | ve 11.07.22    |              |           |
| 04.01.01.04.01    | INSTALACION  |     | 18.00   | ve 24.06.22     | ve 11.07.22    |              |           |
| 04.01.01.04.01.01 | MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO 2500 m³/h, 0.51HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO | und | 1.00    | ve 24.06.22     | ve 25.06.22    | 01.07        |           |
| 04.01.01.04.01.02 | MONTAJE DE EXTRACTOR CENTRÍFUGO 4500 m³/h, 0.75HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO | und | 3.00    | ve 24.06.22     | ve 27.06.22    | 01.07        |           |
| 04.01.01.04.01.03 | MONTAJE DE INYECTOR CENTRÍFUGO 2500 m³/h, 0.55HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO  | und | 1.00    | ve 24.06.22     | ve 27.06.22    | 01.07        |           |
| 04.01.01.04.01.04 | MONTAJE DE INYECTOR CENTRÍFUGO 4500 m³/h, 0.75HP (motor) 300/60 Hz TRIFÁSICO/ CON DAMPER Y FILTRO  | und | 3.00    | ve 24.06.22     | ve 31.07.22    | 01.07        |           |
| 04.01.01.04.01.05 | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO MONOFÁSICO TIPO SPLIT DE PARED DE 3000 BTU/h, refrigerante 410a      | und | 2.00    | ve 25.06.22     | ve 25.06.22    | 01.07        |           |
| 04.01.01.04.01.06 | MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO TRIFÁSICO TIPO SPLIT DE PARED DE 4800 BTU/h, refrigerante 410a       | und | 6.00    | ve 25.06.22     | ve 31.07.22    | 01.07        |           |
| 04.01.01.04.01.07 | MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA   | und | 8.00    | ve 30.06.22     | ve 31.07.22    | 01.07        |           |

Tabla N° 03 – Partidas de Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación Forzada



# UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO RECTORADO

## RESOLUCIÓN N° 003-2023-R

Lambayeque, 09 de enero del 2023

Que, el jefe de la Unidad de Servicios Generales, a través del Oficio N° 1159-2022-USG-DGA-UNPRG, remite con su opinión favorable, el Informe N° 095-2022/MASV/USG/UNPRG-VIRTUAL, para su revisión y aprobación respectiva.

Que, mediante el Oficio N° 1784-2022-DGA-UNPRG/VIRTUAL, el Director General Administración, remite el Oficio N° 1159-2022-USG-DGA-UNPRG, que contiene todo lo actuado, a la Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal, y se comunique al titular de la entidad para la emisión de la resolución del acto resolutivo correspondiente.

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Oficio N° 1514-2022-UNPRG-OAJ, remite y comparte el Informe Legal N° 741-2022-OAJ-026-2022-OAJ-MRPA, en el que concluye que se debe aprobar el deductivo de obra por el monto de S/. 17,643.36 (Diecisiete Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 36/100 soles), incluido IGV, equivalente al 0.78% del valor del monto contractual.

Que, en uso de las atribuciones conferidas al Rector, la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad.

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** – Aprobar la Reducción de la Prestación del "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, TALLER, SSHH Y AULAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO", correspondiente al monto de S/. 17,643.36 soles (Diecisiete mil seiscientos cuarenta y tres y 36/100 soles), incluido IGV, que equivale al 0.78% del monto contractual.


**Artículo 2°.**- Dar a conocer la presente resolución a la Dirección General de Administración, Unidad de Servicios Generales, Consorcio SAN PEDRO, Oficina de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Institucional y demás instancias correspondientes.

REGISTRESE COMUNIQUESE y ARCHIVESE



**Abg. FREDY SAENZ CALVAY**  
Secretario General

stn



**Dr. ENRIQUE WILFREDO CARPENA VELASQUEZ**  
Rector